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Вступ 
У першій частині цих методичних вказівок наведено теми до самостійної 
роботи студентів і план проведення практичних занять з дисціпліни «Проектно-
кошторисна справа» (ПКС). 
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи містяться у другій 
частині роботи й складені відповідно до програми з дисципліни «Проектно-кош-
торисна справа» для вищих навчальних закладів із спеціальності «Менеджмент 
організацій». 
При переході України до ринкових відносин важлива роль відводиться 
проектуванню об’єктів будівництва та реставрації. У зв’язку з цим необхідно вміти 
економічно обгрунтувати рішення щодо будівництва та реставрації об’єкта. Тому 
призначенням розрахункової роботи, по-перше, підготовка студента до роботи 
в умовах ринкових відносин, по-друге, підготовка до дипломного проектування 
і закріплення отриманих знань при теоретичному вивченні дисципліни. 
Студентам треба знати, що стратегія і тактика економічних реформ включає 
в себе прийняття конкретних заходів щодо зміцнення національної валюти, 
збалансованості грошових доходів і витрат населення, стабілізації споживчого 
ринку, вдосконалення ціноутворення і кредитно-грошової системи, економічного 
стимулювання впровадження науково-технічного прогресу. 
Мета і завдання роботи: закріплення студентом набутих теоретичних знань 
з проектно-кошторисної справи; набуття практичних навичок із складання ін-
весторської кошторисної документації. 
Завдання роботи: набуття навичок розробки інвесторської кошторисної 
документації у складі: 
- розрахунку обсягів робіт; 
- локального кошторису; 
- розрахунку одиничної розцінки по одній з позицій локального кошторису; 
- об’єктного кошторису; 
- зведеного кошторисного розрахунку; 
- пояснювальної записки до інвесторської кошторисної документації. 
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Для виконання розрахунково-графічної роботи необхідно засвоїти правила 
визначення вартості будівництва (ДБН.Д. 1.1-2000), в яких міститься система 
ціноутворення на будівельно-ремонтні роботи, порядок складання інвесторської 
кошторисної документації, визначення прямих і загальновиробничих витрат, 
кошторисного прибутку. 
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1. Тематика самостійної роботи і 
план проведення практичних занять 
 
1.1. План проведення практичних занять 
Заняття 1 (2 год.) 
1. Ознайомлення з існуючою нормативною літературою, що використовується 
при складанні інвесторскої кошторисної документації. 
2. Методика розрахунку обсягів робіт. 
 
Заняття 2 (2 год.) 
1. Ознайомлення з формою локального кошторису. 
2. Методика складання локального кошторису. 
3. Видача завдання до виконання РГР. 
 
Заняття 3 (2 год.) 
1. Опитування студентів. 
2. Індивідуальна работа студентів з нормативною літеоатурою. 
 
Заняття 4 (2 год.) 
1. Методика розрахунку прямих витрат. 
2. Розрахунок прямих витрат за індивідуальним завданням. 
 
Заняття 5 (2 год.) 
1. Контрольна робота. 
2. Методика розрахунку загальновиробничих витрат. 
 
Заняття 6 (2 год.) 
1. Практичний розрахунок загальновиробничих витрат за індивідуальним завданням. 
2. Методика закриття локального кошторису.  
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Заняття 7 (2 год.) 
1. Опитування. 
2. Закриття кошторису за індивідуальним завданням. 
2. Методика розрахунку одиничної розцінки. 
 
Заняття 8-9 (4 год.) 
1. Методика розрахунку одиничної розцінки. 
2. Методика складання ресурсної відомості до локального кошторису. 
 
Заняття 10 (2 год.) 
1. Складання ресурсної відомості згідно з індивідуальним завданням. 
2. Методика складання об’єктного кошторису. 
 
Заняття 11 (2 год.) 
1. Розробка об’єктного кошторису згідно з індивідуальним завданням. 
2. Контрольна робота. 
 
Заняття 12 (2 год.) 
1. Методика розрахунку транспортних витрат до локального кошторису. 
2. Розв’язування задач за темою «Ціноутворення». 
 
Заняття 13 (2 год.) 
1. Методика складання зведеного кошторисного розрахунку (ЗКР). 
2. Розрахунок ЗКР згідно з індивідуальним завданням. 
 
Заняття 14 (2 год.) 
1. Опитування. 
2. Методика складання пояснювальної записки до інвесторскої кошторисної доку-
ментації. 
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Заняття 15 (2 год.) 
1. Оформлення пояснювальної записки до інвесторської кошторисної документації 
згідно з індивідуальним завданням. 
2. Методика розрахунку ТЕП проекту. 
 
Заняття 16 (2 год.) 
1. Розрахунок ТЕП згідно з індивідуальним завданням. 
2. Оформлення РГР. 
 
Заняття 17 (2 год.) 
1. Прийняття РГР. 
 
Дисципліну «Проектно-кошторисна справа» студенти вивчають при про-
слуховуванні лекційного матеріалу, а також закріпленні тем за допомогою 
практичних завдань, що мають індивідуальний характер. Тому вирішення само-
стійних вправ вимагає від студентів багато самостійної роботи з нормативною 
літературою, що знаходиться в читальному залі бібліотеки. 
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1.2. Тематика самостійної роботи 
Перший модуль 
1. Основні положення 
1.1. Кваліфікація будівель за функціональним призначенням. 
1.2. Класіфікація ремонтів. 
2. Порядок розрахунку обсягів робіт. 
3. Проектно-кошторисна документація на ремонтно-будівельні роботи й вимоги 
до неї. 
3.1. Проектування ремонтно-будівельних робіт житлового призначення. 
3.2. Склад проектної документації на ремонтно-будівельні роботи. 
4. Особливості формування цін на будівельну продукцію. 
4.1. Основні визначення. 
4.2. Особливості будівельної продукції. 
4.3. Визначення поняття кошторисної вартості. 
5. Кошторисні нормативи та їх види. 
5.1. Кошторисні нормативи та їх роль у системі ціноутворення. 
5.2. Види кошторисних нормативів. 
6. Порядок визначення кошторисної вартості на ремонтно-будівельні роботи. 
7. Склад інвесторської кошторисної документації. 
 
Другий модуль 
8. Порядок складання локальних кошторисів та ресурсних відомостей до них. 
8.1. Складання локального кошторису. 
8.2. Складання відомості ресурсів до локального кошторису. 
9. Порядок розробки об’єктних кошторисів. 
10. Методика складання зведеного кошторисного розрахунку. 
11. Порядок визначення договірної ціни. 
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Тести до дисципліни «Проектно-кошторисна справа» 
1. Які існують методи визначення вартості будівельної продукції: 
а) базисно-компенсаційний; 
б) компенсаційно-індексний; 
в) ресурсно-індексний; 
г) ресурсний. 
2. Ресурсний метод визначення ціни будівельної продукції – це: 
а) набір матеріально-технічних і трудових ресурсів; 
б) калькулювання у поточних цінах і тарифах ресурсів, необхідних для 
реалізації проектного рішення; 
в) сполучення ресурсного методу із системою індексів цін на ресурси, що 
використовуються в будівництві. 
3. Технологічна структура капітальних вкладень складається з наступних елементів: 
а) будівельні й монтажні роботи; 
б) будівельні, монтажні роботи, витрати на придбання технологічного 
обладнання, меблів, інвентарю та інші витрати; 
в) будівельні роботи, монтажні роботи, витрати на придбання техноло-
гічного обладнання, меблів, інвентарю. 
4. До складу ресурсних елементних кошторисних норм входять: 
а) витрати праці будівельників і механізаторів; 
б) витрати матеріалів, конструкцій і виробів; 
в) поточні ціни на всі види ресурсів; 
г) витрати машинного часу. 
5. До складу прямих витрат входять: 
а) витрати на покупку матеріальних ресурсів; 
б) витрати на утримання апарату керування; 
в) витрати на оплату праці робітників (будівельників і механізаторів); 
г) витрати на оплату експлуатації будівельної техніки і механізмів. 
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6. У складі інвесторської кошторисної документації визначають собівартість буді-
вельно-монтажних робіт: 
а) локальний кошторис; 
б) об’єктний кошторис; 
в) зведений кошторисний розрахунок. 
7. Згідно з ДБН Д. 1.1.-1-2000 загальвиробничі витрати (накладні витрати) визна-
чаються: 
а) непрямим шляхом; 
б) розрахунковим шляхом; 
в) аналітичним шляхом. 
8. Розрахунок прибутку будівельної організації розробляють у складі таких доку-
ментів: 
а) відомість ресурсів до локального кошторису; 
б) локальний кошторис; 
в) об'єктний кошторис; 
г) зведений кошторисний розрахунок. 
9. Розмір прибутку будівельно-монтажної організації залежить від: 
а) розміру прямих витрат; 
б) розміру собівартості; 
в) розміру загальних трудовитрат; 
г) галузевої приналежності об’єкта будівництва. 
10. Які види договірних цін існують у будівельній галузі: 
а) тверді; 
б) гнучкі; 
в) динамічні; 
г) періодичні? 
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2. Порядок розрахунку обсягів ремонтно-будівельних робіт 
Визначення обсягів окремих видів будівельних робіт, передбачених про-
ектами, здійснюють з метою встановлення кошторисної вартості по одиничних 
нормах. Відомість підрахунку обсягів робіт є початковим документом для визна-
чення кошторисної вартості будівництва. 
Обсяги робіт підраховують для кошторисів до робочого проекту і робочої 
документації в одиницях вимірювання кошторисних норм. Точний підрахунок 
обсягів робіт дає змогу визначити кошторисну вартість будівництва. Підрахунок 
обсягів робіт – досить трудомісткий процес, виконують його не тільки проекту-
вальники, але й кошторисники. 
Методологія і порядок підрахунку обсягів робіт повинні відповідати поло-
женням, наведеним в нормативних джерелах, за якими складається кошторисна 
документація. Таким нормативним джерелом є Будівельні норми і правила. Ч. IV. 
«Кошторисні норми і правила», Гл. 2. Доп., т. 1 і 2. 
Одиниці вимірювання в підрахунках обсягів окремих конструкцій і елементів 
повинні відповідати одиницям вимірювання, прийнятим у збірниках елементних 
кошторисних норм (м3, м2, т, шт. і т. п.). Слід зазначити, що термін «кошторисний 
обсяг» відрізняється від терміну «обсяг», прийнятий в математиці. До кошторисних 
обсягів робіт відносяться обсяги, вимірювані в м3, м2, м, т і т. д. Одним словом, 
під кошторисними обсягами маються на увазі будь-які кількості, що визначені 
за кресленнями і використовуються при встановленні кошторисної вартості. 
Підрахунки обсягів робіт рекомендується виконувати за перевіреними 
схемами, що дозволяють наочно відобразити хід розрахунків, послідовність їх 
виконання і полегшують їх перевірку. 
Пропонована форма для підрахунку обсягів робіт подана в табл. 2.1. Ця 
форма може бути видозмінена з урахуванням особливостей об'єкта будівництва 
і проектних матеріалів (іноді підрахунки обсягів робіт нескладних об'єктів вико-
нують безпосередньо в кошторисі). Найменування робіт або конструкцій необхідно 
вказувати достатньо чітко для того, щоб правильно застосовувати ресурсні норми 
(одиничні розцінки) при складанні кошторисних документів. Тому підрахунки 
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по кожному окремому виду робіт або конструктивному елементу повинні 
оформлятися у вигляді самостійних параграфів, для чого в графі 2 указується 
шифр кошторисної норми. 
Кожний параграф підрахунків обсягів робіт повинен мати короткий зміст 
виду робіт або конструктивного елемента, посилання на номери креслень, де 
відображений даний конструктивний елемент, і формули підрахунку його обсягу, 
площі або маси. При необхідності в графі 6 дають посилання на поверхи, секції, 
типові деталі, ДБН, технічні умови, записки пояснень з вказівкою їх номерів. 
Таблиця 2.1. – Рекомендована форма для підрахунку обсягів робіт 
№ 
п/п 
Шифр 
кошторисної 
норми 
Найменування 
робіт і формули 
підрахунку 
Од. виміру Кількість 
Посилання 
на № 
креслень, 
ДСТУ і 
примітки 
1 2 3 4 5 6 
 
Для спрощення і полегшення роботи необхідно: 
а) підрахунок за конструктивними елементами і видами робіт вести в такому 
порядку, щоб результати попередніх підрахунків могли бути використані для 
подальших етапів; 
б) для типових і тих, що повторюються, конструктивних елементів і частин 
будівель, а також для типових і стандартних виробів треба мати раніше складені 
допоміжні таблиці з необхідними готовими кошторисними даними; 
в) максимально використовувати при підрахунку обсягів робіт специфікації 
на вироби та інші дані, що входять до складу проекту (робочого проекту) і 
робочої документації. 
При складанні відомостей обсягів робіт необхідно дотримувати таку послі-
довність: 
- ознайомитися з проектними матеріалами і розмістити їх в порядку, най-
зручнішому для використання; 
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- розробити табличні форми, скласти допоміжні таблиці для підрахунку типових 
виробів, конструктивних елементів і частин будівлі; 
- підрахувати обсяги робіт з використанням проектних специфікацій; 
- підрахувати обсяги за конструктивними елементами і видами робіт, що не 
охоплені при підрахунку згідно з специфікацією проекту. 
Відомість обсягів загальнобудівельних робіт враховує підрахунки по окремих 
закінчених конструктивних елементах і видах робіт.  
При складанні кошторисів на будівельні роботи потрібно обраховувати 
показник вартості на одиницю обсягу, площі, будівельного обсягу або довжини 
будівлі (споруди), по якій складений кошторис. 
Будівельний обсяг наземної частини будівлі з горищним перекриттям слід 
визначати множенням площі горизонтального перетину по зовнішньому обводу 
будівлі на рівні першого поверху вище за цоколь на повну висоту будинку, 
виміряну від рівня чистої підлоги першого поверху до верху засипки горищного 
перекриття. 
Якщо перекриття відсутнє, обсяг будівлі потрібно визначати множенням 
площі вертикального поперечного перетину на довжину будівлі, виміряну між 
зовнішніми поверхнями торцевих стін у напрямі, перпендикулярному до площі 
перетину на рівні першого поверху вище за цоколь. 
Площу вертикального поперечного перетину слід визначати за обводом 
зовнішніх поверхонь стін по верхньому контуру покрівлі і рівню чистої підлоги 
першого поверху. При визначенні площі поперечного перетину виступаючі на 
поверхні стін архітектурні деталі, а також ті, що є в стінах ніші, враховувати не 
треба. 
При визначенні будівельного обсягу житлових і громадських будівель 
технічні поверхи повинні включатися в обсяг будівлі. Горища, що використо-
вуються для технічних цілей, в обсяг будівлі не включаються. 
Обсяг мансардного поверху повинен визначатися множенням площі горизон-
тального перетину мансарди за зовнішнім обводом стін на рівні підлоги на висоту 
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від підлоги мансарди до верху горищного перекриття. При криволінійному контурі 
перекриття мансарди слід приймати її середню висоту. 
Будівельний обсяг світлових ліхтарів, що виступають за зовнішні контури 
даху, потрібно включати в будівельний обсяг будівлі. 
Обсяг будівлі за наявності різних за площею поверхів повинен обчислю-
ватися як сума обсягів усіх його частин. Обсяг будівлі повинен обчислюватися 
також окремо по його частинах, якщо ці частини різко відмінні одна від одної 
по контуру або конструкції. У разі роздільного числення обсягу будівлі по його 
частинах стіну, що розмежовує, відносять до тієї частини будівлі, якій вона 
відповідає за висотою або конструкцією. 
Обсяг еркерів, веранд, тамбурів та інших частин будівлі, що збільшують 
її корисний обсяг, треба підраховувати окремо і додавати до загального обсягу 
будівлі. 
Обсяг лоджій з обсягу будівель не віднімають. Обсяг портиків, критих і 
відкритих балконів у загальний обсяг будівлі не включають. 
Загальний будівельний обсяг будівель треба визначати як суму обсягів 
наземної частини будівлі і обсягу підвалу (напівпідвалу).  
Житлову площу квартирних будинків і гуртожитків визначають як суму 
площ житлових кімнат без урахування площі вбудованих шаф, а в загальну 
площу квартирних будинків включають площі всіх житлових і підсобних при-
міщень квартир, враховуючи площі вбудованих шаф, внутрішньоквартирних 
коридорів і шлюзів. Загальну площу гуртожитків визначають як суму площ 
житлових кімнат, підсобних приміщень, враховуючи площу вбудованих шаф і 
шлюзів – передніх прижитлових кімнатах і приміщень культурно-побутового 
призначення і медичного обслуговування. 
У виробничих будівлях розрізняють площі: робочих, підсобних, складських 
і допоміжних приміщень. Загальну (корисну) площу будівлі визначають за сумою 
цих площ. 
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3. Вихідні дані до складання інвесторської кошторисної документації 
Роботу з дисципліни ПКС виконують за варіантами. Для стаціонарної форми 
навчання номер варіанта відповідає порядковому номеру студента в журналі групи, 
для заочної – початковій букві прізвища (див. табл. 3.1 та 3.2). 
Таблиця 3.1 – Варіанти контрольних робіт 
Номер 
варіанту 
Номер роботи 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 А 1 51 11 61 21 71 31 81 41 91 
2 Б 2 52 12 62 22 72 32 82 42 92 
3 В 3 53 13 63 23 73 33 83 43 93 
4 Г 4 54 14 64 24 74 34 84 44 94 
5 Д 5 55 15 65 25 75 35 85 45 95 
6 Е 6 56 16 66 26 76 36 86 46 96 
7 Є 7 57 17 67 27 77 37 87 47 97 
8 Ж 8 58 18 68 28 78 38 88 48 98 
9 З 9 59 19 69 27 79 37 89 47 99 
10 І 10 60 20 70 30 80 40 90 50 100 
11 К 1 61 12 71 23 81 34 91 45 101 
12 Л 2 62 13 72 24 82 35 92 46 102 
13 М 3 63 14 73 25 83 36 93 47 103 
14 Н 4 64 15 74 26 84 37 94 48 104 
15 О 5 65 16 75 27 85 38 95 49 105 
16 П 6 66 27 76 28 86 39 96 50 106 
17 Р 7 67 18 77 29 87 40 97 51 107 
18 С 8 68 19 78 30 88 41 98 52 108 
19 Т 48 69 39 79 30 89 12 99 2 109 
20 У 49 70 40 80 23 90 13 100 3 110 
21 Ф 50 71 34 81 24 91 14 101 4 111 
22 Х 45 72 35 82 25 92 15 102 5 112 
23 Ц 46 73 36 83 26 93 16 103 6 113 
24 Ч 47 74 37 84 27 94 17 104 7 114 
25 Ш 48 75 38 85 28 95 18 105 8 115 
26 Щ 52 76 12 86 23 96 34 106 45 116 
27 Ю 2 77 13 87 24 97 35 107 46 117 
28 Я 3 78 14 88 25 98 36 108 47 118 
29 А 4 79 15 89 26 99 37 109 48 119 
30 Б 49 80 34 90 25 100 16 110 7 120 
31 В 50 81 35 91 26 101 17 111 8 121 
32 Г 41 82 32 92 23 102 14 112 5 122 
33 Д 43 83 34 93 25 103 16 113 7 123 
34 Е 46 84 37 94 28 104 19 114 10 124 
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Таблиця 3.2 – Вихідні дані для складання локального кошторису 
Номер 
роботи 
Шифр норм за 
РЕКН (ДБН 
Д.2.2-99) 
Од. виміру 
Номер групи студентів 
Кількість одиниць виміру 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 
 1-1-1 100 м3 5,24 4,71 5,76 4,94 
2 1-1-2 100 м3 4,78 4,30 5,24 4,64 
3 1-2-1 100 м3 5,42 4,91 5,82 5,12 
4 1-2-2 100 м3 5,13 4,41 5,34 5,43 
5 1-3-1 100 м3 5,68 5,10 5,96 5,20 
6 1-3-2 100 м3 4,31 4,86 3,92 4,52 
7 1-4-1 10 ям 5,3 5,2 5,10 5,8 
8 1-4-2 10 ям 4,50 5,1 4,20 4,9 
9 1-7-1 1000 м2 4,12 3,93 3,85 4,44 
10 1-7-2 1000 м2 4,75 4,32 5,03 4,86 
11 1-7-3 1000 м2 3,96 3,42 4,52 4,36 
12 1-7-4 1000 м2 5,23 4,62 5,47 4,86 
13 1-8-1 100 м3 4,44 4,89 5,12 4,56 
14 1-8-2 100 м3 4,11 4,63 4,32 4,53 
15 1-8-3 100 м3 4,38 4,96 4,85 5,01 
16 1-8-4 100 м3 2,63 2,45 2,96 2,75 
17 1-8-5 100 м3 3,41 3,21 3,26 3,62 
18 1-9-1 100 м3 2,75 3,44 3,21 2,85 
19 1-9-2 100 м3 3,65 3,44 3,96 3,56 
20 1-9-3 100 м3 4,60 4,52 4,12 4,96 
21 1-9-4 100 м3 3,90 3,43 4,12 4,41 
22 1-9-5 100 м3 3,80 3,45 3,63 4,12 
23 1-12-1 100 м3 4,27 3,65 4,62 3,85 
24 1-12-2 100 м3 2,90 3,30 2,96 3,10 
25 1-12-3 100 м3 3,52 3,66 3,41 3,12 
26 1-12-4 100 м3 5,10 4,52 4,32 4,92 
27 1-12-5 100 м3 4,06 4,25 3,65 3,86 
28 1-12-6 100 м3 5,03 5,32 5,45 4,85 
29 1-12-7 100 м3 4,29 4,89 4,96 4,56 
30 1-12-8 100 м3 2,79 2,96 3,27 2,45 
31 2-1-1 1 м3 81 110 96 120 
32 2-1-2 1 м3 45 66 71 51 
33 2-1-3 1 м3 65 63 52 69 
34 2-1-4 1 м3 51 74 63 49 
35 2-1-5 1 м3 48 62 62 0,59 
36 2-1-6 1 м3 64 52 69 59 
37 2-2-1 1 м3 7,4 7,9 6,4 8,1 
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Продовження табл. 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 
38 2-3-1 1 м3 83 91 85 73 
39 2-3-2 100 м3 0,41 0,54 0,65 0,62 
40 2-3-3 100 м3 0,57 0,49 0,60 0,65 
41 2-4-1 100 м3 0,65 0,69 0,78 0,71 
42 2-5-1 100 м3 0,59 0,61 0,63 0,50 
43 2-6-1 100 м2 0,77 0,81 0,69 0,76 
44 2-6-2 100 м2 0,60 0,56 0,65 0,63 
45 2-6-3 100 м2 0,50 0,55 0,61 0,49 
46 2-6-4 100 м2 0,51 0,45 0,59 0,57 
47 2-6-4 100 м2 0,46 0,51 0,62 0,56 
48 2-6-5 100 м2 0,64 0,59 0,71 0,69 
49 2-6-6 100 м2 0,39 0,49 0,35 0,45 
50 2-6-7 100 м2 0,81 0,89 0,74 0,70 
51 2-7-1 10 м 6,6 7,1 6,4 7,2 
52 2-7-2 10 м 5,2 5,9 6,1 6,8 
53 2-7-3 10 м 8,6 7,5 9,1 8,5 
54 2-8-1 100 м2 0,71 0,75 0,65 0,79 
55 2-8-2 100 м2 0,61 0,48 0,55 0,69 
56 2-9-1 100 м3 0,47 0,51 0,56 0,44 
57 2-9-2 100 м3 0,48 0,54 0,44 0,61 
58 2-9-3 100 м3 0,59 0,51 0,63 0,47 
59 2-10-1 1 м3 50 53 65 42 
60 2-11-1 1 м3 63 68 53 64 
61 2-11-2 1 м3 75 81 72 85 
62 2-11-3 1 м3 94,6 89,00 96,20 91,10 
63 2-12-1 100 шт. 8,94 7,82 7,75 7,50 
64 2-12-2 100 шт. 77,51 69,20 71,56 74,63 
65 2-12-3 100 шт. 6,95 6,12 5,45 6,54 
66 2-12-4 100 шт. 6,52 5,00 6,23 6,45 
67 2-12-5 100 шт. 9,20 8,23 9,25 8,23 
68 2-12-6 100 шт. 9,00 8,56 9,10 9,50 
69 2-13-1 100 м3 7,25 6,89 7,58 7,52 
70 3-2-1 10 м3 7,32 7,17 7,56 7,52 
71 3-2-2 10 м3 7,45 6,25 7,23 6,45 
72 3-2-3 10 м3 8,00 7,80 5,45 8,81 
73 3-2-4 10 м3 4,60 9,70 6,25 8,45 
74 3-3-1 10 м2 76,20 78,36 77,52 74,85 
75 3-3-2 10 м2 73,52 81,30 78,52 72,32 
76 3-3-3 10 м2 76,80 75,36 78,25 74,86 
77 3-3-4 10 м2 69,40 64,52 67,75 65,01 
78 3-4-1 100 м 2,42 3,89 1,45 8,21 
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Продовження табл. 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 
79 3-4-2 100 м 74,91 78,30 71,45 81,45 
80 3-4-3 100 м 79,78 72,36 81,00 64,85 
81 3-4-4 100 м 68,70 73,65 67,23 76,96 
82 3-5-1 10 м3 7,47 4,25 8,02 7,56 
83 3-11-1 10 м2 71,90 72,56 73,56 64,85 
84 3-11-2 10 м2 75,20 74,69 76,23 71,56 
85 3-11-3 10 м2 94,00 95,30 91,45 89,06 
86 3-11-4 10 м2 78,00 76,25 81,23 77,30 
87 3-15-1 100 м 7,46 7,36 7,29 6,30 
88 3-15-2 100 м 8,20 7,89 7,89 8,45 
89 3-15-3 100 м 7,52 7,65 7,42 7,56 
90 3-15-4 100 м 9,23 9,56 9,65 8,65 
91 3-15-5 100 м 6,00 6,00 6,23 6,99 
92 3-19-1 1 м2 15,40 16,80 14,60 18,70 
93 3-19-2 1 м2 10,93 11,73 12,84 12,10 
94 3-19-3 1 м2 12,1 11,98 12,15 12,30 
95 3-22-1 1 м3 41,76 51,78 61,69 71,89 
96 3-28-1 100 м3 1,99 1,85 2,10 2,20 
97 3-28-2 100 м3 1,49 1,56 1,33 1,71 
98 3-28-3 100 м3 1,36 1,28 1,45 1,65 
99 3-28-4 100 м3 1,23 1,39 1,45 1,38 
100 3-33-1 1 м3 139 121 141 145 
101 3-33-2 1 м3 110 120 125 130 
102 3-33-3 1 м3 121 112 132 145 
103 3-33-4 1 м3 129 137 158 146 
104 3-35-1 100 м3 0,93 1,15 0,90 1,20 
105 3-35-2 100 м3 1,00 0,95 1,20 1,10 
106 3-35-3 100 м3 2,40 2,20 2,65 2,44 
107 3-35-4 100 м3 2,23 2,45 2,30 2,19 
108 3-36-2 100 м3 2,47 2,20 2,61 2,54 
109 3-36-3 100 м3 2,15 2,23 2,54 2,45 
110 3-36-4 100 м3 1,84 1,70 1,91 1,65 
111 3-36-5 100 м3 1,74 1,96 1,81 1,80 
112 3-36-7 100 м3 1,89 1,75 1,96 1,85 
113 4-1-1 100 м2 1,72 1,81 1,64 1,78 
114 4-1-2 100 м3 1,45 1,64 1,52 1,42 
115 4-1-3 100 м3 1,89 1,70 1,98 1,75 
116 4-1-4 100 м3 4,98 4,23 5,46 5,32 
117 4-22-1 100 мест 5,41 4,95 5,28 5,10 
118 4-22-1 100 мест 6,56 6,41 5,86 6,75 
119 4-25-1 1 м3 6,41 6,35 5,52 5,95 
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Продовження табл. 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 
120 6-1-1 100 шт. 6,61 6,31 6,45 5,98 
121 6-1-2 100 шт. 7,52 8,32 7,46 7,95 
122 6-1-3 100 шт. 7,10 6,89 7,00 6,95 
123 6-2-1 100 м2 3,00 4,23 2,45 3,56 
124 6-5-1 10 шт. 6,5 6,3 6,6 6,8 
125 6-5-2 10 шт. 7,70 7,31 7,45 7,95 
126 6-5-4 10 шт. 5,47 5,41 5,84 6,22 
127 6-5-5 10 шт. 5,90 5,85 6,34 6,55 
 
Таблиця 3.3 – Вихідні дані для складання об’єктного кошторису 
Варіанти Найменування об’єкта та його характеристика 
Будівельний 
об’єм будівлі, 
тис. м
3
 
1 2 3 4 
1 А Реконструкція одноповерхового корпусу машино-
будування 
40,0 
2 Б Ремонт одноповерхового корпусу машинобудування 70,0 
3 В Реконструкція одноповерхового корпусу машино-
будування 
150,0 
4 Г Ремонт одноповерхового корпусу машинобудування 270,0 
5 Д Реконструкція одноповерхового корпусу машино-
будування 
320,0 
6 Е Реконструкція одноповерхового корпусу металур-
гійної промисловості 
35,0 
7 Є Реконструкція одноповерхового корпусу металур-
гійної промисловості  
90,0 
8 Ж Реконструкція одноповерхового корпусу металур-
гійної промисловості 
140,0 
9 З Реконструкція одноповерхового корпусу металур-
гійної промисловості 
280,0 
10 І Реконструкція одноповерхового корпусу металур-
гійної промисловості 
400,0 
11 К Реконструкція корпусу хімічної промисловості 70,0 
12 Л Ремонт корпусу хімічної промисловості 80,0 
13 М Реконструкція корпусу хімічної промисловості 190,0 
14 Н Ремонт корпусу хімічної промисловості 240,0 
15 О Реконструкція головного корпусу ТЕЦ потужністю 300 тис. КВт 180,0 
16 П Ремонт силосного залізобетонного корпусу 75,0 
17 Р Реконструкція холодильника 50,0 
18 С Ремонт ангара довжиною до 40 м 50,0 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 4 
19 Т Ремонт ангара довжиною до 50 м  70,0 
20 У Ремонт ангара довжиною більше 50 м 100,0 
21 Ф Реконструкція гаража для вантажних автомобілів 70,0 
22 Х Реконструкція гаража для автобусів 85,0 
23 Ц Реконструкція кінотеатру на 510 місць 70,0 
24 Ч Реконструкція кінотеатру на 680 місць 78,0 
25 Ш Реконструкція кінотеатру на 1050 місць 108,0 
26 Щ Реконструкція спортивного комплексу 80,0 
27 Ю Реконструкція готелю на 820 місць 152,0 
28 Я Реконструкція готелю на 670 місць 121,0 
29  Реконструкція універмагу 70,0 
30  Реконструкція критого ринку 65,0 
31  Ремонт ангара довжиною до 40 м 75,0 
32  Ремонт ангара довжиною до 50 м  85,0 
33  Ремонт ангара довжиною більше 50 м 95,0 
34  Реконструкція гаража для вантажних автомобілів 25,0 
35  Реконструкція критого ринку 85,0 
 
 
4. Загальні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 
 
4.1. Система ціноутворення  
Система ціноутворення базується на нормативно-розрахункових показниках 
і поточних цінах трудових і матеріально-технічних ресурсів. 
Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На 
основі цих норм і поточних цін на трудові й матеріально-технічні ресурси визна-
чають прямі витрати у вартості будівництва. 
Основні витрати, що враховують у вартості, визначають не за нормами, а 
розрахунково. 
До таких витрат відносяться: 
- загальновиробничі витрати; 
- засоби для зведення і розробки титульних тимчасових будинків і споруд або 
використання існуючих і новопобудованих будинків і споруд постійного типу; 
- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період; 
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- інші витрати замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, пов’я-
заних із здійсненням будівництва; 
- витрати на утримання служби замовника і на авторський нагляд; 
- підготовка експлуатаційних кадрів; 
- проектні й дослідницькі роботи; 
- кошторисний прибуток; 
- засоби на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. 
Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними кошторисними й 
нормативними, призначеними для визначення нормативної кількості ресурсів, 
необхідних для виконання різних видів будівельних, монтажних, ремонтних і 
реставраційних робіт, прямих витрат у вартості будівництва, а також для роз-
робки поточних одиничних розцінок. 
Норми диференційовано відбивають у своєму складі показники трудовитрат, 
часу роботи будівельних машин і механізмів, а також витрату матеріалів, виробів 
і конструкцій. 
Кошторисні норми трудоємкості робіт, виконаних робітниками-будівель-
никами, монтажниками, середні розряди робіт, наведені в РЕСН, РЕСНМО, РЕСНр, 
РЕСНР, РЕСНпн, і поточна вартість людино-години відповідного розряду є нор-
мативно-розрахунковою базою для визначення заробітної плати робітників – 
будівельників і монтажників. 
Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлу-
атацію будівельних машин і механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, 
зайнятих на керуванні і обслуговуванні цих машин, є: 
- кошторисні норми часу роботи будівельних машин і механізмів, наведені в 
ресурсних елементних кошторисних нормах; 
- кошторисні норми ресурсів, необхідних для їхньої роботи, наведені в ре-
сурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів; 
- поточні ціни машино-години, які розраховують на основі ресурсних кошто-
рисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів. 
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Правила визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів 
викладені в розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000. 
Кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій 
наведені в РЕСН, РЕСНМО, РЕСНр, РЕСНР, а поточні ціни на них є нормативно-
розрахунковою базою для визначення прямих витрат на матеріальні ресурси. 
Правила визначення вартості матеріальних ресурсів викладені в розділі 3 
ДБН Д.1.1-1-2000. 
 
4.2. Інвесторська кошторисна документація 
Для визначення кошторисної вартості будівництва та реконструкції про-
ектованих підприємств, будинків, споруд або їх черг складають інвесторську 
кошторисну документацію наступних видів: 
- локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються 
на окремі види робіт і витрат на будинки або споруди і на загальноплощадкові 
роботи на основі обсягів, що визначилися при розробці робочої документації 
(робочих креслень); 
- об’єктні кошториси поєднують у своєму складі дані з локальних кошторисів 
на об`єкт у цілому; 
- зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будинків, 
споруд (або їхніх черг) складають на основі об`єктних кошторисів. 
 
4.3. Склад інвесторської кошторисної документації 
Склад інвесторської кошторисної документації визначають залежно від 
стадійності розробки проектно-кошторисної документації і технічної складності 
об’єкта. 
У складі проекту розробляють: 
- зведення витрат (при необхідності); 
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (розрахунок вартості 
будівництва); 
- об’єктні й локальні кошторисні розрахунки; 
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- кошторисні розрахунки на окремі види витрат; 
- кошториси на проектні й дослідницькі роботи. 
У складі робочого проекту розробляються: 
- зведення витрат (при необхідності); 
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; 
- об’єктні й локальні кошторисні розрахунки (при необхідності); 
- об’єктні й локальні кошториси; 
- відомість ресурсів до локальних кошторисів; 
- кошторисні розрахунки на окремі види витрат; 
- кошториси на проектні і дослідницькі роботи. 
У складі робочої документації розробляються: 
- об’єктні й локальні кошториси; 
- відомість ресурсів до локальних кошторисів. 
До інвесторської кошторисної документації у складі затверджуваного про-
екту (робочого проекту) додають пояснювальну записку, в якій повинні бути 
наведені: 
- посилання на територіальний район, де розташоване будівництво; 
- відомості про те, з якого року введені норми, і про ціни, в яких складена 
інвесторська кошторисна документація; 
- обґрунтування для складання розрахунків інших витрат; 
- розміри кошторисного прибутку; 
- посилання на документи, згідно з якими розробляють інвесторську кошторисну 
документацію; 
- розрахунок розподілу засобів за напрямками капітальних вкладень (для житлово-
цивільного будівництва). 
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4.4. Порядок складання локальних кошторисів і відомостей ресурсів до них 
Локальні кошториси складають в поточному рівні цін на трудові й мате-
ріально-технічні ресурси за формами, наведеними в додатку 1. 
При складанні локальних кошторисів застосовують: 
- ресурсні елементні кошторисні норми України; 
- вказівки до застосування ресурсних елементних кошторисних норм; 
- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів; 
- поточні ціни на матеріали, вироби й конструкції; 
- поточні ціни машино-години; 
- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт; 
- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва; 
- правила визначення загально-виробничих витрат. 
Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані про обсяг робіт, 
передбачених кошторисом, про трудомісткість і середній розряд робіт, нормативну 
потребу в матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також 
вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, прийняту в 
кошторисі. 
До локальних кошторисів на придбання устаткування відомість ресурсів 
не розробляють. 
У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будинку 
(споруди), види робіт і пристроїв, як правило, групують в розділи. 
Порядок розташування робіт у локальних кошторисах і їх групування в 
розділи повинні відповідати технологічній послідовності провадження робіт і 
враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва. 
Виходячи з названих принципів угрупування складають локальний кошторис 
на: 
- «будівельні роботи», який може мати розділи: земляні роботи; фундаменти; 
стіни; каркас; перекриття; балкони і лоджії; перегородки; сходові марші й пло-
щадки; підлога; дах і покрівля; віконні заповнення і балконні двері; дверні 
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заповнення; внутрішнє оздоблення; зовнішнє оздоблення; вбудовані меблі; інші 
роботи; інші розділи; 
- «спеціальні будівельні роботи», який може мати розділи: фундаменти під 
устаткування; спеціальні фундаменти; канали і приямки; обмуровування, футеровка 
й ізоляція, хімічні захисні покриття і т. п.; 
- «внутрішні санітарно-технічні роботи», який може мати розділи: водопровід; 
каналізація; опалення; вентиляція і кондиціонування повітря і т. п.; 
- «монтаж устаткування», який може мати розділи: монтаж технічного устат-
кування; технологічні трубопроводи; металеві конструкції (пов’язані з установ-
ленням устаткування) і т. п. 
Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило, слід виділяти 
в окремі розділи роботи, що відносяться до підземної частини будинку (розділ А); 
надземної частини будинку (розділ Б) (приклад локального кошторису приводиться 
у додатку 1). 
У Додатку 1 першим рядком локального кошторису також наведено алго-
ритм заповнення кожного стовпчика кошторису. 
Перша графа локального кошторису містить у собі порядковий номер робіт, 
що входять до кошторису. У другій графі наводять позицію і шифр нормативу 
за РЕКН. Третю графу, заповнюють на підставі вихідних даних, вона містить 
найменування робіт, що виконуються на об’єкті (табл. 3.2). Четверта графа включає 
кількість виконуваних робіт (табл. 3.2). Графи 5 і 6 заповнюють на підставі шифру 
нормативу позиції за РЕКН. Графи 7, 8 і 9 визначають шляхом множення обсягу 
робіт на відповідну одиничну розцінку (див. Додаток 1). Графу 10 заповнюють 
на підставі шифру позиції нормативу, вона відповідає даним РЕКН. Графу 11 
заповнюють шляхом прямих розрахунків, наведених у Додатку 1 (перший рядок 
локального кошторису див. Додаток 1).  
Після розрахунку кожної позиції локального кошторису в кінці кошторису 
наводять підсумок за графами 7, 8, 9 і 11. Наступним кроком розрахунку є 
закриття кошторису, за прикладом, наведеним у Додатку 1. 
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По закінченні закриття кошторису підсумкові дані переносять у «шапку» 
локального кошторису, переводячи ці дані у тисячі гривень.  
 
4.5. Порядок складання об’єктних кошторисів 
Об’єктні кошториси складають на поточному рівні за формулою, наведеною 
в Додатку 3, на об’єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних 
кошторисів, з групуванням робіт і витрат за відповідними графами кошторисної 
вартості «будівельних робіт», «встановлення меблів та інвентарю», «інших витрат». 
В об’єктних кошторисах за даними локальних кошторисів показують 
кошторисну трудомісткість і кошторисну заробітну плату. 
Якщо вартість об’єкта може бути визначена за одним локальним кошто-
рисом, то об’єктний кошторис не складають. У цьому разі роль об’єктного кош-
торису виконує локальний кошторис. 
В об’єктному кошторисі порядково й у підсумку наводять показники 
одиничної вартості на 1 м3 об’єму на 1 м2 площі будинків і споруд, на 1 м 
довжини мережі і т. п. (табл. 4.1). 
Таблиця 4.1 – Нормативи для визначення витрат на придбання обладнання, 
виконання внутрішніх санітарно-технічних і електромонтажних робіт і на монтаж 
обладнання для складання об`єктного кошторису 
№ 
п/п Назви робіт і витрат 
Норматив від вартості будівельних 
робіт в локальному кошторисі в % на: 
будівельні 
роботи 
(графа 4) 
монтажні 
роботи 
(графа 5) 
обладнання 
та меблі 
(графа 6) 
1 2 3 4 5 
1 Внутрішні санітарно-технічні 
роботи на об’єктах: 
   
 - житла 3 0,5 0,5 
 - пром. будівель 3,5 1,0 1,0 
2 Електромонтажні роботи на 
об’єктах: 
   
 - житла 2,1 0,5 1,8 
 - пром. будівель 1,9 0,4 0,8 
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Продовження табл. 4.1 
1 2 3 4 5 
3 Придбання обладнання для 
об’єктів: 
   
 - житла - - 3,9 
 - пром. будівель - - 27 
4 Монтаж обладнання на 
обєктах: 
   
 - житла - 1,3 - 
 - пром.будівель - 4,8 - 
Приклад об’єктного кошторису див. у Додатку 3. 
 
4.6. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків 
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будин-
ків, споруд та їхніх черг – це документ, що визначає повну кошторисну вартість 
будівництва всіх об’єктів, передбачених «Проектом» або «Робочим проектом», 
включаючи кошторисну вартість будівництва і монтажних робіт, витрати на 
придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати. 
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляють у 
складі «Проекту» або «Робочого проекту» за формою, наведеною в Додатку 6. 
Кошторисну вартість кожного об’єкта, передбаченого проектом (робочим 
проектом), розподіляють за графами, що визначають вартість: будівельних робіт; 
монтажних робіт; установлення меблів і інвентарю; інших витрат; загальну кошто-
рисну вартість.  
У зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва засоби розпо-
діляють за наступними розділами: 
Розділ 1. Підготовка територій будівництва. 
Розділ 2. Основні об’єкти будівництва. 
Розділ 3. Об’єкти підсобного й обслуговуючого призначення. 
Розділ 4. Об’єкти енергетичного господарства. 
Розділ 5. Об’єкти транспортного господарства і зв’язку. 
Розділ 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання 
і газопостачання. 
Розділ 7. Впорядкування і озеленення території. 
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Розділ 8. Тимчасові будинки й споруди. 
Розділ 9. Інші роботи й витрати. 
Розділ 10. Утримання служби замовника й авторський нагляд. 
Розділ 11. Підготовка експлуатаційних кадрів. 
Розділ 12. Проектні й дослідницькі роботи. 
Крім того, після підсумків розділів 1-12 враховують: 
- кошторисний прибуток; 
- засоби покриття ризику всіх учасників будівництва; 
- засоби на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами; 
- податки, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не врахо-
вані складовими вартості будівництва. 
У разі відсутності об’єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідним 
розділом, цей розділ пропускають без зміни номерів наступних розділів. 
До розділу 1 «Підготовка території будівництва» включають засоби на 
роботи й витрати, пов’язані з відведенням і освоєнням забудовуваної території. 
До розділу 2 «Основні об’єкти будівництва» включають кошторисну вартість 
будинків, споруд і видів робіт основного призначення. 
До розділу 3 «Об’єкти підсобного й обслуговуючого призначення» вклю-
чають кошторисну вартість об’єктів підсобного й обслуговуючого призначення. 
У тому випадку, коли розробляється окремий проект (робочий проект) зі 
зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва таких об’єктів, як 
котельня, лінія електропостачання, теплові мережі, упорядкування території, дороги 
й інші, що, як правило, включають розділи 3-7 зведеного кошторисного розра-
хунку вартості будівництва до комплексного проекту, кошторисну вартість цих 
об’єктів включають до розділу 2 як основні об’єкти. 
До розділів 4-7 включають об’єкти, перелік яких відповідає найменуванням 
розділів. 
До розділу 8 «Тимчасові будинки й споруди» в графи 4, 5 і 8 включають 
засоби на зведення і розбирання титульних тимчасових будинків і споруд, необ-
хідних для забезпечення виробничих потреб будівництва, а також для розмі-
 30 
щення і обслуговування працівників будівництва. Правила визначення розміру 
засобів наведені в розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000 (Додаток 9). 
До розділу 9 «Інші роботи і витрати» включають засоби на покриття 
витрат замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, а також на 
окремі види робіт, що не враховані в кошторисних нормативах. Зазначені засоби 
визначають в цілому по будівництву (ДБН.Д.1.1-1-2000). 
До розділу 10 «Утримання служби замовника й авторський нагляд» у 
графи 7 і 8 включають засоби в поточному рівні цін, призначені на: 
- утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд); 
- проведення авторського нагляду проектними організаціями. 
До розділу 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів» включають (у графи 7 
і 8) засоби на підготовку експлуатаційних кадрів для знову споруджуваних під-
приємств. 
До розділу 12 «Проектні й дослідницькі роботи» включають: 
- кошторисну вартість проектно-дослідницьких робіт; 
- кошторисну вартість експертизи проектно-кошторисної документації; 
- витрати, пов’язані з випробуванням паль (частина робіт, що виконується про-
ектно-дослідницькими організаціями). 
До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку 
розділів 1-12 включають: 
- кошторисний прибуток; 
- засоби на покриття ризику всіх учасників будівництва; 
- засоби на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами; 
- податки, збори (обов’язкові платежі), установлені чинним законодавством і 
не враховані складовими вартості будівництва. 
Кошторисний прибуток – (Пк) розраховують за формулою 
Пк = Зкt × Пу, 
де   Зкt – загальна кошторисна трудомісткість БМР, люд.-год.; 
Пу – усереднений показник, виражений у гривнях на 1 люд.-год. загальної 
кошторисної трудомісткості, поданий у Додатку 12 за ДБН.Д.1.1-1-2000; 
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Зкt = Тпв + Тз + Тзрm + Тдвз + Тдвn, 
де   Тпв – нормативна трудомісткість робіт у прямих витратах, що враховує 
трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, 
зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних машин та 
механізмів, люд.-год.; 
Тз – трудовитрати працівників, заробітна плата, яких враховується в 
загальновиробничих витратах, люд.-год.; 
Тзрm – трудовитрати в коштах на зведення і розбирання тимчасових буді-
вель і споруд, що визначаються за кошторисом при складанні про-
екту на такі об’єкти, а при визначенні коштів на зазначені цілі за 
усередненим відсотковим показником за додатками 6 або 7 трудо-
витрати визначають на підставі усереднених показників; 
Тдвз – трудовитрати в додаткових витратах при виконанні будівельно-
монтажних робіт у зимовий період визначаються на підставі 
усереднення розрахункових показників згідно з Додатком за 
ДБН.Д.1.1-1-2000; 
Тдвn – трудовитрати в додаткових витратах при виконанні робіт у літній 
період, визначають на підставі усереднених розрахункових показ-
ників згідно з Додатком за ДБН.Д.1.1.-1-2000. 
Кошти на покриття адміністративних витрат БМО (будівельно-монтажної 
організації) розраховують за формулою 
Кna = Зкt × Па, 
де  Зкt – загальна кошторисна трудомісткість БМР (будівельно-монтажних 
робіт), грн./люд.-год.; 
Па – усереднений показник для розрахунку адміністративних витрат у 
гривнях на 1 людино-годину, що приймається згідно з Додатком 11 
ДБН.Д.1.1-1-2000 (об’єкти промисловості – 8,5% від гл. 1-12 Зкр; 
житлові будинки – 2,5%). 
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Засоби на покриття ризику всіх учасників будівництва призначені на від-
шкодування: 
- збільшення вартості обсягів робіт і витрат, характер і методи виконання 
яких не можуть бути точно вказані при проектуванні й уточнюються при 
визначенні виконавця робіт (проведенні тендера) або в процесі будівництва; 
- збільшення вартості будівництва, викликаного зміною державних стандартів 
на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування і т. п. 
Розмір цих засобів залежить від стадії проектування, виду і складності 
будівництва, узгоджується із замовником і визначається відсотком від підсумку 
розділів 1-12 РСР, графа 8, з вказівкою в графах 7, 8. 
По об’єктах, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних засобів 
або засобів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір засобів 
на покриття ризику всіх учасників будівництва приймають в межах рекомендованих 
Держбудом усереднених показників (Додаток 12 ДБН.Д.1.1.-1-2000). 
Засоби на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними про-
цесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових і матеріально-
технічних ресурсів, викликаних інфляцією, що може відбутися як на початку 
будівництва, так і протягом нього. 
До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включають 
встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не врахо-
вані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначають, виходячи 
з норм і бази для їхнього нарахування, установлених відповідними постановами 
Уряду. Зазначені витрати включають окремими рядками в графи 7, 8. 
У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводять 
(у графах 4-8) наступні підсумки: 
- по кожному розділу при наявності в розділах підрозділів; 
- по кожному розділі і по підрозділах; 
- сумарні по розділах 1-7, 1-8, 1-9, 1-12; 
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- «Разом» по розділах 1-12 з урахуванням кошторисного прибутку, засобів 
на покриття ризику всіх учасників будівництва, засобів на покриття додат-
кових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами; 
- «Усього» по зведеному кошторисному розрахунку. 
За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва 
вказують: 
1. Зворотні суми, що враховують вартість: 
- матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових будинків і 
споруд, у розмірі 15% від кошторисної вартості тимчасових будинків і споруд 
(з амортизованою частиною вартості) незалежно від терміну здійснення будів-
ництва; 
- матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання конструкцій, зносу і пере-
носу будинків і споруд, у розмірі, обумовленому в розрахунку; 
- меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання житлових і 
службових приміщень для іноземного персоналу, який здійснює шефмонтаж устат-
кування; 
- матеріалів, одержуваних у порядку допоміжного видобутку. 
Зведений кошторисний розрахунок складають в цілому на будівництво, 
незалежно від числа генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, 
які беруть участь у ньому. 
Приклад зведеного кошторисного розрахунку див. у Додатку 4. Після роз-
рахунку ЗКР (зведений кошторисний розрахунок) наводить пояснювальну записку 
до інвесторської кошторисної документації (див. Додаток 6). 
У пояснювальній записці до інвесторської кошторисної документації необ-
хідно показати місце розташування будови, нормативи і вихідну інформацію, 
використану в розрахунках, а також основні показники зведеного кошторисного 
розрахунку. Крім того в проекті треба навести наступні техніко-економічні показ-
ники проекту: 
1. Вартість будівництва (В) за інвесторським кошторисом з ПДВ, тис. грн. 
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2. Вартість будівництва за об’єктному кошторису (В1), тис. грн., в тому числі 
будівельних робіт, тис. грн. 
3. Будівельний обсяг будови (О), грн./м3 або грн./м3. 
4. Питому вартість (По) одиниці обсягу будови, грн./м3 або грн./м2 всього, що 
розраховується за формулою 
По = В/О, 
в тому числі будівельних робіт (Пб): 
Пб = В1/О. 
5. Трудомісткість будівельних робіт (Тпв), люд.-днів. 
6. Виробіток на одного робітника (ВР), грн./люд.-день, що розраховується за 
формулою 
ВР = В1/Тпв. 
7. Тривалість будівництва об’єкта за варіантами, календарних місяців: 
а) нормативна (Тб); 
б) проектна (Тп). 
8. Зниження собівартості будівельних робіт за рахунок прискорення будівництва 
розраховують за формулою 
Еу = 0,4 × НВ(1 – Тп/Тб), 
де  НВ – накладні витрати. 
9. Загальний прибуток (Пзаг) від виконання будівельних робіт, тис. грн. 
Пзаг = Пкп + Еу + Еу, 
де  Пкп – нормативний кошторисний прибуток, тис. грн.; 
10. Чистий прибуток (Пчп) від виконання будівельних робіт, тис. грн. 
Пчп = Пзаг – Ппб, 
де  Ппб – податок на прибуток, тис. грн. 
12. Рентабельність (Рбр), %  
Рбр = Пчб/S1 × 100 (%). 
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Таблиця 4.2 – Нормативи для розрахунку витрат по окремих главах зведеного 
кошторисного розрахунку вартості об’єкта 
№
 
п
/п
 
Назви глав ЗКР 
Нормативи витрат у % від кошторисної 
вартості будівництва об’єкта, наведеної в 
об`єктному кошторисі № 1 
будівельні 
роботи 
(графа 4 
ЗКР) 
монтажні 
роботи 
(графа 5 
ЗКР) 
обладнання 
та меблі 
(графа 6 
ЗКР) 
Інші 
витрати 
(графа 7 
ЗКР) 
1 Глава 1. Підготовка 
території будівництва: 
    
 - в нових районах; 4-5 - - 1-2 
 - в освоєних районах. 3-4 - - 2-3 
2 Глава 4. Об’єкти енерге-
тичного господарства 
3-5 1-2 1-2 - 
3 Глава 5. Об’єкти транс-
портного господарства і 
зв’язку 
6-7 1-2 1-2 - 
4 Глава 6. Зовнішні мережі 
та споруди водопостачан-
ня каналізації, теплопоста-
чання і газопостачання 
6-8 3-4 2-3 - 
5 Глава 7. Благоустрій і 
озеленення території 
4-6 - - - 
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Додаток 1  
Локальний кошторис 
на ремонтно-будівельні роботи (приклад) 
_______________________________________ 
Назва об’єкта 
Підстава: креслення № _________                                                             Кошторисна вартість                 2020,318 тис. грн. 
                                                                                                                       Кошторисна трудомісткість      93,83 тис. люд-год. 
Складена в поточних цінах станом на 01.01.05 р.                                   Кошторисна заробітна плата     579,194 тис. грн. 
                                                                                                                      Середній розряд робіт                3,3 
№
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Вартість одиниці Загальна вартість Витрати праці 
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машин, люд.-год. У
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Обслуговування 
машин 
на 
одиницю 
усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Табл. 3.2 
гр.1  
Табл. 3.2  
гр.1-4 (за 
номером 
групи) 
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Продовження додатку 1 
№ 
п/п 
Шифр и 
№ поз. 
нормативу 
Найменування робіт 
і витрат, од. виміру 
Кіл-сть 
Вартість одиниці, 
грн. 
Загальна вартість, грн. 
Витрати праці 
робітників, не-
зайнятих обсл. 
машин 
Усього 
експл. 
машин. 
усього 
основна 
з/п 
експл. 
машин. 
те саме обсл. 
машин 
основна 
з/п 
в т. ч. 
з/п 
в т. ч. 
з/п на од. усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    
Розділ 2. 
  
    
    
      
Загальнобудівельні 
роботи 
          
1 4--2--1 Демонтаж монолітного 
перекриття, 100 м2. 38,8 
2668,55 443,37 
103539,74 84012,86 
17202,76 289,09 11216,69 
2165,28 132,75 5150,70 13,68 530,78 
2 4--6--1 Розбирання балок 
підкранових, 1 т. 50,4 
308,40 76,68 
15543,36 9916,20 
3864,67 22,63 1140,55 
196,75 2,27 114,41 0,24 12,10 
3 4--15--2 Монтаж металевих 
підкранових балок, 1 т. 50,4 
5694,34 67,33 
286994,74 17094,17 
3393,43 42,43 2138,47 
339,17 17,87 900,65 1,88 94,75 
4 4--23--5 
Влаштування 
утеплювача з плит 
мінераловатних, 100 м2. 
38,8 
5406,77 107,07 
209782,68 80243,83 
4154,32 181,91 7058,11 
2068,14 45,33 1758,80 246,50 9564,20 
5 7--18--4 
Влаштування 
вирівнюючих цементно-
пісчаних стяжек, 100 м2. 
38,8 
1152,15 17,91 
44703,42 25533,89 
694,91 76,70 2975,96 
658,09 15,85 614,98 2,03 78,76 
6 8--2--2 Демонтаж профнастилу, 100 шт. 0,3 
131,08 6,97 
39,32 37,23 
2,09 16,57 4,97 
124,11 4,41 1,32 0,49 0,15 
  
39
Продовження додатку 1 
7 8--10--1 Монтаж профнастилу, 100 шт. 0,3 
158,90 0,29 
47,67 46,93 
0,09 19,17 5,75 
156,43 0,26 0,08 0,03 0,01 
8 Прайс-лист Сталь листова, 1 т. 0,64 
6320,40   
4045,06 0,00 
0,00   0,00 
    0,00   0,00 
9 8--28--1 
Влаштування пароізо-
ляції, обклеювальної в  
1 шар, 100 м2. 
77,6 
777,06 8,73 
60299,86 19590,12 
677,45 29,70 2304,72 
252,45 3,70 287,12 0,44 34,14 
10 Прайс-лист Матеріал рулонний, 1 м2. 8536 
5,70   
48655,20 0,00 
0,00   0,00 
    0,00   0,00 
11 8--32--3 
Влаштування покрівлі 
рулонної з напрямних 
матеріалів у 2 шари,  
100 м2. 
38,8 
290,41 18,94 
11267,91 7711,50 
734,87 33,18 1287,38 
198,75 7,04 273,15 1,21 46,95 
12 Прайс-лист 
Матеріали рулонні 
кровельні для верхніх 
шарів, м2. 
4384,4 
9,82   
43054,81 0,00 
0,00   0,00 
    0,00   0,00 
13 Прайс-лист Грунтовка, т. 1,6296 
4440,00   
7235,42 0,00 
0,00   0,00 
    0,00   0,00 
14 Прайс-лист 
Матеріали рулонні 
кровельні для нижніх 
шарів, м2 
4462 
5,70   
25433,40 0,00 
0,00   0,00 
    0,00   0,00 
15 8--29--3 Влаштування утеплень з 
плит, 100 м2. 38,8 
843,53 15,71 
32728,96 13206,74 
609,55 74,73 2899,52 
340,38 9,54 370,15 1,70 65,96 
16 Прайс-лист Плити теплоізоляційні, м2. 3996,4 4,80   19182,72 0,00 0,00   0,00 
    0,00   0,00 
  
40
Продовження додатку 1 
17 8--34--1 
Виконання 
світлозахисного шару, 
100 м2. 
38,8 
3843,48 19,91 
149127,02 12195,62 
772,51 55,24 2143,31 
314,32 12,06 467,93 2,55 98,94 
18 Прайс-лист Грунтівка, т. 3,104 
4440,00   
13781,76 0,00 
0,00   0,00 
    0,00   0,00 
19 9--28--9* 
Демонтаж підкранових 
балок, на монтажі, на від-
мітці до 25 м прогоном 
до 12 м, вагой більш 3 т, 
1 т. 
50,4 
536,60 319,35 
27044,64 6078,24 
16095,15 21,53 1085,01 
120,60 78,15 3938,76 12,71 640,46 
21 9--18--9* 
Монтаж блоків під-
кранових балок, укруп-
нених, на відмітці до  
25 м прогоном до 12 м, 
вагою більш 3 т, 1 т. 
50,4 
429,28 292,98 
21635,71 5576,26 
14766,19 18,72 943,49 
110,64 78,15 3938,76 11,05 556,92 
22 Прайс-лист Вартість метало-
конструкцій, т. 
50,4 
2960,50   
149209,20 0,00 
0,00   0,00 
    0,00   0,00 
23 9--31--1* 
Демонтаж підкранових 
смуг по металевим 
підкрановим балкам, для 
рельсів типу Р, 1000 м 
рельс в одну нитку. 
3,08 
62858,71 29964,84 
193604,83 84608,86 
92291,70 5188,80 15981,50 
27470,41 7398,74 22788,12 1210,48 3728,27 
25 9--20--1* 
Монтаж підкранових 
смуг по металевим 
підкрановим балкам, для 
рельсів типу Р, 1000 м 
рельс в одну нитку. 
3,08 
54659,75 28004,52 
168352,03 79073,70 
86253,92 4512,00 13896,96 
25673,28 7398,74 22788,12 1052,59 3241,98 
26 Прайс-лист Вартість метало-
конструкцій, т. 
3,03 2960,50   8970,32 0,00 0,00   0,00 
    0,00   0,00 
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Продовження додатку 1 
  УСЬОГО по розділу 2   
    1644279,78 444926,16 241513,60   65082,41 
    63393,05   18694,37 
  УСЬОГО за 1 розділом       0,00 0,00 0,00   0,00 
    0,00   0,00 
  УСЬОГО за розділами 2-5       1644279,78 444926,16 241513,60   65082,41 
    63393,05   18694,37 
  УСЬОГО за розділом 6       0,00 0,00 0,00   0,00 
    0,00   0,00 
  ІТОГО ЗАГАЛЬНА   
    1644279,78 444926,16 241513,60   65082,41 
    63393,05   18694,37 
  
У тому числі: вартість 
матеріальних виробів та 
конструкцій 
  
    
957840,02   
      
          
  
Загальнобудівельні 
витрати (див. дод. 2)       376038,67         
  
Трудомісткість у 
загальнобудівельних 
витратах (див. дод. 2) 
              10053,21 
  
Заробітна плата в 
загальнобудівельних 
витратах (див. дод. 2) 
        70875,16       
  Усього за кошторисом       2020318,44         
  Кошторисна трудоємкість               93830,00 
  
Кошторисна заробітна 
плата 
        579194,37       
 
     Склав 
                                                                               (посада, підпис /ініціали, прізвище/) 
 
     Перевірив 
                                                                               (посада, підпис /ініціали, прізвище/) 
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Додаток 2 
Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 
№ 
п/п 
Обґрунтування Нормативна 
трудомісткість 
у прямих 
витратах 
(робітників-
будівельників 
і робітників, які 
обслуговують 
машини), 
люд.-год. 
Усереднені 
коефіцієнти 
переходу від 
нормативної 
трудомістко-
сті робот, що 
передбачені 
в прямих 
витратах, до 
трудомістко-
сті робітників, 
з/п яких вра-
ховується в 
загально-
будівельних 
витратах 
Трудо-
місткість 
у загаль-
нобуді-
вельних 
витратах, 
люд.-год. 
Гр.3*Гр.4 
Усеред-
нена 
вартість 
людино-
години 
робітни-
ків, з/п 
яких 
врахову-
ється в 
загаль-
нобуді-
вельних 
витратах, 
грн. 
1 блок. 
Заробітна 
плата в 
загально-
будівель-
них витра-
тах, грн. 
Гр.5*Гр.6 
Заробітна 
плата в 
прямих 
витратах, 
грн. 
2 блок. 
Відраху-
вання на 
соціальні 
потреби, 
грн. 
(Гр.7*Гр.8)* 
*0,375 
Усередне-
ний показ-
ник при-
значення 
грошей на 
покриття 
інших ста-
тей загаль-
нобудівель-
них витрат, 
грн./люд.-
год. 
3. блок. 
грн. 
Гр.3*Гр.10 
Загальна 
маса 
загально-
будівельних 
витрат, грн. 
Гр.7+Гр.9+ 
+Гр.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Локальний 
кошторис № 1 
          
 а) земляні 0,00 0,098 0,00 7,05 0,00 0,00 0,00 0,85 0,0 0,00 
 б) загально-
будівельні 
роботи 
83776,78 0,120 10053,21 7,05 70875,16 508319,21 217197,89 1,05 87965,6 376038,67 
 
в) опоряджува-
льні роботи 
0,00 0,088 0,00 7,05 0,00 0,00 0,00 0,83 0,0 0,00 
 Усього 83776,78  10053,21  70875,16 508319,21 217197,89  87965,6 376038,67 
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Додаток 3 
Об’єктний кошторис № 1 
на ремонт промислового будинку  
    
Кошторисна 
вартість  2190,025 тис. грн.   
    Кошторисна трудомісткість 93,830 тис. люд.-год.  
   Кошторисна з/п  579,194 тис. грн.   
№ 
п/п 
Номер 
кошторису 
і 
розрахунків 
Найменування 
робіт та 
витрат 
Кошторисна вартість,тис.грн. Кошторис
на 
трудоміст-
кість 
люд.-год. 
Кошто-
рисна 
з/п 
тис. грн. 
Показник оди-
ничної вартості, 
грн./м2 
будівельні 
роботи 
монтажні 
роботи 
оборуд., 
мебель, 
инвент. 
Інші 
витрати 
УСЬОГО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Локальний 
кошторис 
№ 1 
Загально- 
будівельні 
роботи 
2020,32    2020,32 93,83 579,19 1924,11 
2 Розрахунок Сан-тех. 
роботи 
60,61 10,10 10,10  80,81   76,96 
3 Розрахунок Електромонт. 
роботи 
42,43 10,10 36,37  88,89   84,66 
4 Розрахунок Придбання 
обладнання 
  0,00  0,00   0,00 
5 Розрахунок Монтаж 
обладнання 
 0,00   0,00   0,00 
   УСЬОГО 2123,35 20,20 46,47  2190,03 93,83 579,19 2085,74 
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Додаток 4 
Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3545,91 тис. грн. 
В тому числі повернуті суми 5,91 тис. грн. 
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 
Складений у цінах станом на 01.04.2005 р. 
№ 
п/п 
Номер 
кошторисів і 
розрахунків 
Найменування 
глав, об’єктів, робіт 
і витрат 
Кошторисна вартість, тис. грн. Загальна 
кошторисна 
вартість,  
тис. грн. 
Будівельних 
робіт 
Монтажних 
робіт 
Обладнання, 
мебель, 
інвентарь 
Інші витрати 
1 Об’єктний 
кошторис 
Глава 2. Основні 
об’єкти будівництва. 
2123,35 20,20 46,47  2190,03 
    По главі 2.  2123,35 20,20 46,47   2190,03 
    Усього по главах 1-7. 2123,35 20,20 46,47 0,00 2190,03 
2 Розрахунок 6 Глава 8. Тимчасові 
будинки та спорудження. 
39,42       39,42 
    По главі 8. 39,42       39,42 
    Усього по главах 1-8. 2162,78 20,20 46,47 0,00 2229,45 
3   Глава 9. Інші роботи 
та витрати. 
          
  Розрахунок 7 а) додаткові витрати 
на виконання робіт у 
зимовий період; 
23,79 0,22     24,01 
  Розрахунок 8 б) додаткові витрати 
на виконання робіт у 
літній період; 
7,57 0,07     7,64 
  Розрахунок 9 в) інші витрати. 54,07 0,51     54,57 
    По главі 9. 85,43 0,80     86,23 
    Усього по главах 1-9 2248,20 21,00 46,47 0,00 2315,67 
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Продовження додатку 4 
10 Розрахунок 10 Глава 10. Отримання 
служби замовника та 
авторський нагляд. 
   57,89 57,89 
   Усього по главах 1-10. 2248,20 21,00 46,47 57,89 2373,57 
11 Розрахунок 11 Глава 12. Проектні та 
вишукувальні роботи. 
   34,04 1,01 
   Усього по главах 1-12. 2248,20 21,00 46,47 91,93 2374,58 
12   Кошторисний 
прибуток. 
   277,89 277,89 
13   Кошти на покриття 
ризику всіх учасників 
будівництва. 
   213,71 213,71 
14   Кошти на покриття 
додаткових витрат 
пов’язаних с інфля-
ційними процесами. 
   13,89 13,89 
15   Адміністративні 
витрати. 
   74,86 74,86 
   Усього по зведеному 
кошторисному 
розрахунку. 
2248,20 21,00 46,47 672,28 2954,92 
   ПДВ    590,98 590,98 
   Усього по зведеному 
кошторисному 
розрахунку з ПДВ. 
2248,20 21,00 46,47 806,73 3545,91 
   Невраховані роботи.    5,91 5,91 
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Додаток 5 
Розрахунок одиничної вартості встановлення бетонної підготовки 
(позиція 4 локальні кошториси № 2-1) 
     РЭСН 6-1-1 
     Вимірник: 100 куб. м бетону 
     Складений у поточних цінах за станом на 1 січня 2001 р. 
№ 
п/п 
Шифр 
ресурсу 
Найменування 
витрат і ресурсів 
Од. 
виміру 
Кіль-
кість 
Вартість, грн 
Од. 
виміру 
Усього 
1 2 3 4 5 6 7 
1  Зарплата 
Витрати праці робітників – 
будівельників. Середній нор-
мативний розряд ланки – 2 
люд.-год. 195,75 2 391,5 
 
УСЬОГО: 
   
391,5 
2 С200-2 Вартість експлуатації машин 
і механізмів. Автомобілі бор-
тові, вантажопідйомність до 
5 т. Середній нормативний 
розряд ланки – 3 
годлюд.
год-маш.
−
 
12,0
09,0
 
18,2
83,13
 
26,0
24,1
 
С200-128 Крани баштові, вантажопід-
йомність до 5 т. Середній нор-
мативний розряд ланки – 
4,5 
годлюд.
год-маш.
−
 
48,9
97,6
 
65,2
05,15
 
1,25
9,104
 
С202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т. Се-
редній нормативний розряд 
ланки – 5,3 
годлюд.
год-маш.
−
 
26,15
6,10
 
98,2
58,28
 
47,45
95,302
 
 
УСЬОГО:  
  
409,09 
 в т.ч. зарплата машиністів    70,83 
 
 
С111-1757 
С142-10-2 
С1424-11608 
 
 
 
С1999-9001 
С1999-9005 
Вартість матеріалів, 
виробів і конструкцій 
Рогожа 
Вода 
Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В3,5 (М-50), круп-
ність заповнювачів більша 
20 (до 40 мм) 
Електроенергія 
Мастильні матеріали 
 
 
куб. м 
куб. м 
куб. м 
 
 
 
кВт 
кг 
 
 
250 
1,75 
102 
 
 
 
1,96 
0,196 
 
 
4,62 
2,86 
127,22 
 
 
 
0,13 
2,57 
 
 
1155 
5,01 
12976,44 
 
 
 
0,25 
0,50 
 
УСЬОГО: 
   14137,2 
 
РАЗОМ: 
   14937,79 
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Додаток 6 
(довідковий) 
Пояснювальна записка інвесторської кошторисної документації 
(приклад) 
Будівництво розташоване на території Харківської області. Кошторисна 
документація складена із застосуванням: 
-  правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000); 
-  ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЭСН) 
(ДБН Д.2.2-99); 
-  ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і меха-
нізмів (РСНЭМ) (ДБН Д.2.7-2000). 
Інвесторська кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові 
і матеріально-технічні ресурси за усередненими даними Держбуду України за 
станом на 01.01.2001 р. При складанні розрахунків прийняті наступні показники 
і нарахування: 
1. Загальновиробничі витрати обчислені відповідно до усереднених показників, 
ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 3. 
2. Усереднений показник ліміту засобів на зведення, розбирання титульних 
тимчасових будинків і споруд, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 6, п. 36 – 1,5%. 
3. Усереднений показник ліміту засобів на додаткові витрати при виконанні 
будівельно-монтажних робіт у зимовий період, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 8,    
р. VІІІ – 0,8%. 
4. Показник витрат на покриття ризику всіх учасників будівництва, ДБН Д.1.1-1-2000, 
додаток 14, таблиця 3, п. 1 – 3,6%. 
5. Річний прогнозний індекс інфляції у будівництві, коефіцієнт (умовно) – 1,05. 
Засоби на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, визначені 
з розрахунку початку будівництва в лютому 2002 року і закінчення у жовтні 
2002 року. Розмір засобів визначений згідно з листом Держбуду України від 
23.10.2000 р. № 7/7-1083, Міністерства економіки України від 24.10.2000 № 64-
  48 
28/900, індекс інфляції за період будівництва (9 місяців) складає 1,05. Усереднений 
кошторисний прибуток, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 13, п. 3. 
6. Ставка комунального податку. 
Усього за зведеним кошторисним розрахунком – 3545,91 тис. грн. 
У тому числі: 
- вартість будівельно-монтажних робіт               – 2269 тис. грн. 
- вартість устаткування                                         – 46,47 тис. грн. 
- інші витрати                                                         – 806,73 тис. грн. 
- податок на додану вартість                                 – 590,8 тис. грн. 
- кошторисні трудовитрати будівництва             – 1,896 тис. люд.-год. 
- кошторисна заробітна плата будівництва         – 4,406 тис. грн. 
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Додаток 7 
(обов’язковий) 
Перелік робіт і витрат, що належать до титульних 
тимчасових будівель і споруд і враховуються 
усередненими показниками 
1. Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель і споруд 
для обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні 
використання. 
2. Оренда і пристосування існуючих приміщень з наступною ліквідацією 
облаштувань. 
3. Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих постійних будівель 
і споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закін-
ченні використання. 
4. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, 
житлових і громадських контейнерних і збірно-розбірних мобільних (інвентарних) 
будівель і споруд на будівельний майданчик, улаштування основ і фундаментів, 
монтаж з необхідним оздобленням, монтаж устаткування, введення інженерних 
мереж, створення і благоустрій тимчасових селищ (у тому числі вахтових), роз-
бирання і демонтаж, відновлення майданчика, переміщення конструкцій і деталей 
на склад. 
5. Улаштування і утримання тимчасових залізниць, автомобільних і земле-
возних доріг, у тому числі з’єднувальних ділянок між білятрасовою дорогою і 
лінійною спорудою («вуса»), що будується, і проїздів на будівельному майданчику, 
зі штучними спорудами, естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів. 
6. Улаштування і розбирання мереж зв’язку й тимчасових комунікацій для 
забезпечення електроенергією, водою, теплом тощо на будівельному майданчику 
від розподільних пристроїв до окремих об’єктів. 
7. Улаштування тимчасових підвісних доріг і кабель-кранів для переміщення 
матеріалів і деталей та їх розбирання. 
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8. Тимчасові матеріально-технічні склади на будівельному майданчику закриті 
(опалювальні й неопалювальні) і відкриті для матеріалів, виробів, конструкцій і 
устаткування, крім комор виконробів і майстрів, складських приміщень і навісів 
при об’єктах будівництва. 
9. Тимчасові облаштування (майданчики, платформи, тощо) для матеріалів, 
виробів, конструкцій і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних 
робіт. 
10. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-
теслярські тощо) і кузні. 
11. Електростанції, котельні, насосні, компресорні, калориферні, вентиляторні, 
тимчасового призначення. 
12. Тимчасові каменедробильно-сортувальні установки, бетонорозчинні вузли 
й установки для приготування бетону і розчину з облаштуваннями на території 
будівництва або пересувні на лінійному будівництві. 
13. Тимчасові установки для приготування грунтів, оброблених органічними 
й неорганічними в’яжучими, тимчасові цементобетонні й асфальтобетонні заводи 
для приготування бетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами тощо. 
14. Полігони для виготовлення залізобетонних і бетонних виробів та добірних 
елементів з пропарювальними камерами. 
15. Майданчики, стенди для укрупненого й попереднього складання устаткування. 
16. Ланкоскладальні бази для складання ланок залізничної колії. 
17. Будівлі й облаштування в тимчасових кар’єрах, крім доріг. 
18. Улаштування і розбирання тимчасових мереж стиснутого повітря, води, 
енергопостачання, зв’язку та інших тимчасових комунікацій у шахтах, тунелях і 
метрополітенах. 
19. Тимчасові лабораторії для випробування будівельних матеріалів і виробів 
на будівельних майданчиках. 
20. Улаштування основ і фундаментів під машини і механізми, для яких ці 
витрати не враховані у вартості машино-години (крім рейкових колій під баштові, 
козлові й портально-стрілові крани). 
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21. Тимчасові споруди, пов’язані з протипожежними заходами й охороною 
на території будівництва і в житловому селищі. 
22. Тимчасові контори будівельно-монтажних дільниць, будівельно-монтажних 
поїздів, будівельних управлінь або трестів-майданчиків. 
23. Спеціальні й архітектурно оформлені паркани й огорожі в містах. 
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Додаток 8 
(довідковий) 
Замінено 
наказом Держбуду України 
від 13.06.2005 р. № 94 
Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній 
документації трудовитрат працівників, заробітна плата яких  
враховується у загальновиробничих витратах, і коштів на покриття 
решти статей загальновиробничих витрат в розрахунку на 1 люд.-год. 
нормативно-розрахункової трудомісткості будівельно-монтажних робіт,  
що передбачаються у прямих витратах 
№ 
п/п 
Види будівельних і монтажних 
робіт 
Усереднені 
коефіцієнти переходу 
від нормативної 
трудомісткості робіт, 
що передбачаються у 
прямих витратах, до 
трудозатрат праців-
ників, заробітна 
плата яких врахову-
ється у накладних 
витратах 
Усереднені 
показники 
для визна-
чення засобів 
на покриття 
інших статей 
накладних 
витрат, 
грн./люд.-год. 
1 2 3 4 
1 Загальнобудівельні роботи (крім виді-
лених): 
0,120 1,05 
 а) земляні роботи; 0,098 0,85 
 б) оздоблювальні роботи 0,088 0,83 
2 Гірничорозкривні роботи 0,090 0,87 
3 Буропідривні роботи 0,121 1,19 
4 Влаштування бурових свердловин на 
воду 
0,106 1,01 
5 Захист будівельних конструкцій і облад-
нання від корозії 
0,087 0,83 
6 Монтаж металевих конструкцій 0,088 0,85 
7 Внутрішні санітарно-технічні роботи 0,105 1,02 
8 Зовнішні мережі (водопровід, каналі-
зація, теплопостачання, газопровід) 
1,094 0,85 
9 Магістральні й промислові трубопро-
води газонафтопродуктів 
0,102 0,90 
10 Теплоізоляційні роботи 0,092 0,87 
11 Електроосвітлення будівель та електро-
монтажні роботи 
0,097 0,93 
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1 2 3 4 
12 Наземні інженерні споруди (автомобі-
льні дороги, залізниці, аеродроми, трам-
вайні колії) 
0,102 0,90 
13 Мости 0,146 1,19 
14 Тунелі й метрополітени (роботи і спо-
рудження тунелів та метрополітенів від-
критим способом до влаштування пере-
криття, а також роботи з оздоблення 
станцій і вестибюлів метрополітенів і 
підземних споруд спецпризначення та 
колійні роботи на поверхні) 
0,181 1,88 
15 Прокладання і монтаж мереж зв’язку 0,088 0,83 
16 Прокладання і монтаж міжміських ліній
зв’язку 
0,138 1,17 
17 Монтаж радіотелевізійного та електрон-
ного устаткування 
0,077 0,75 
18 Гірничопрохідницькі підземні роботи 0,214 1,34 
19 Конструкції гідротехнічних споруд: 
- земляні, бетонні й залізобетонні, 
кам’яні, дерев’яні; 
0,098 0,93 
 - металеві 0,092 0,87 
20 Гідроізоляційні роботи в гідротехніч-
них спорудах 
0,102 0,98 
21 Берегоукріплюючі роботи 0,097 0,93 
22 Судновозні колії стапелів і сліпів 0,096 0,93 
23 Підводно-будівельні (водолазні) роботи 0,098 0,87 
24 Промислові печі і труби 0,105 1,02 
25 Монтаж устаткування 0,079 0,76 
26 Монтаж устаткування та електромон-
тажні роботи на атомних електростан-
ціях 
0,105 0,98 
27 Улаштування сигналізації, централіза-
ції, блокування і зв’язку на залізницях 
0,082 0,78 
28 Те саме, при електрифікації діючих за-
лізниць 
0,098 0,93 
29 Улаштування засобів посадки літаків і 
систем керування повітряним рухом 
0,087 0,82 
30 Озеленення. Захисні лісонасадження. 
Багаторічні плодові насадження 
0,088 0,85 
31 Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери
і комунального призначення та благо-
устрою 
0,094 0,87 
32 Пусконалагоджувальні роботи 0,087 0,82 
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Примітки: 1. Показники, наведені в п. 8, 9, 12, 32, 15, 16 застосовують в усьому 
комплексі робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, споруд-
ження телефонної каналізації тощо). 
2. Показники, наведені в п. 17, застосовують по всьому комплексу 
робіт, включаючи електромонтажні роботи. 
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Додаток 9 
(довідковий) 
Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні 
тимчасові будівлі та споруди в інвесторській кошторисній  
документації на будівництво (крім ремонтно-будівельних робіт) 
Види будівництва, підприємств, будинків і споруд Показник, % 
1 2 
Промислове будівництво 
1. Підприємства чорної металургійної промисловості (крім гірни-
чодобувних) 
 
 
3,1 
2. Підприємства кольорової металургійної промисловості (крім 
гірничодобувних) 
2,4 
3. Об’єкти налагодження нафтових, газових і газоконденсатних 
родовищ (промислів) 
3,5 
4. Підприємства машинобудування й електротехнічної промисло-
вості 
2,5 
5. Підприємства гірничодобувної промисловості: 
а) будівництво нових вугільних (сланцевих) шахт і рудників; 
 
4,2 
б) будівництво збагачувальних фабрик, розкриття і підготовка 
нових обріїв на діючих гірничодобувних підприємствах; 
2,9 
в) будівництво вугільних (сланцевих) розрізів. 3,2 
6. Підприємства хімічної промисловості:  
а) нафтопереробні й нафтохімічні заводи; 
 
3,6 
б) інші об’єкти хімічної промисловості. 3,1 
7. Підприємства торф’яної промисловості 3,9 
8. Підприємства суднобудівної і судноремонтної промисловості 4,1 
9. Підприємства лісозаготівельної і деревообробної промисловості 4,1 
10. Підприємства промисловості будівельних матеріалів і будін-
дустрії 
2,2 
11. Підприємства целюлозно-паперової промисловості 3,4 
12. Підприємства легкої промисловості 2 
13. Підприємства харчової промисловості 2,5 
14. Підприємства медичної промисловості 2,2 
15. Підприємства мікробіологічної промисловості 3,1 
Енергетичне будівництво 
16. Теплові електростанції: 
а) конденсаційні з блоками 210-300 МВт, потужністю до 2500 М; 
б) конденсаційні з блоками 500-800 МВт, потужністю до 5000 МВт 
 
 
5,5 
5,6 
17. Атомні електростанції потужністю 4000 МВт і вище 7,2 
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18. Промислово-опалювальні ТЕЦ потужністю 300 МВт і вище 5 
19. Самостійні котельні 3,1 
20. Повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище 3,2 
21. Трансформаторні підстанції 35 кВ і вище та інші об’єкти енер-
гетичного будівництва 
3,6 
22. Повітряні лінії електропередачі, включаючи освітлювальні, 
трансформаторні підстанції 0,4-35 кВ 
2,4 
Транспортне будівництво 
23. Нові залізниці без тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною 
більше 50 м 
 
 
8,3 
24. Інші головні шляхи залізниць без тунелів і мостів (шляхопро-
водів) довжиною більше 50 м 
5,6 
25. Електрифікація залізничних ділянок 4,3 
26. Розвиток залізничних вузлів, станцій, реконструкція залізниць 
(посилення окремих ділянок і залізничних напрямків) та інші 
види будівництва на експлуатованій мережі 
3,6 
27. Автомобільні дороги загальнодержавного значення і місцеві 
(з твердим покриттям) 1-4 категорії без тунелів і мостів (шляхо-
проводів) довжиною більше 50 м:  
а) при використанні для будівництва доріг тимчасових пересув-
них асфальтобетонних заводів; 
 
 
 
5,9 
б) при одержанні асфальтобетону і цементобетону для покриття 
доріг від діючих стаціонарних підприємств. 
3,9 
28. Метрополітени 5,6 
29. Залізничні й автодорожні мости довжиною більше 50 м і 
шляхопроводи 
9,1 
30. Міські мости і шляхопроводи: 
а) у місцях постійної дислокації мостобудівних організацій; 
б) в інших пунктах. 
 
4,2 
6,1 
31. Аеродроми: 
а) майданчики аеродромів; 
б) будинки і споруди службово-технічної зони. 
 
4,8 
2,9 
32. Морські порти і портові споруди 4,5 
33. Об’єкти річкового транспорту 4,9 
34. Колекторні тунелі 4,6 
Житлово-цивільне будівництво в містах і робітничих селищах 
35. Житлові будинки: 
а) житлові будинки, у тому числі з вбудованими приміщеннями 
(магазинами, пральнями і т. п.); 
 
 
 
0,95 
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б) мікрорайони, квартали, комплекси житлових і громадських 
будинків (включаючи зовнішні мережі і благоустрій); 
1,03 
в) благоустрій міст і селищ (включно з роботами з впорядкування 
вулиць, проїздів, тротуарів, зелених насаджень) 
1,2 
36. Школи, дитячі садки, ясла, магазини, адміністративні будинки, 
кінотеатри, театри, картинні галереї та інші будинки цивільного 
будівництва 
1,5 
37. Навчальні й лікувальні будинки та споруди, науково-дослідні, 
конструкторські й проектні інститути 
1,5 
38. Об’єкти комунального призначення (лазні, пральні, крематорії 
і т. п.) 
1,3 
39. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- і газопоста-
чання в межах міста (лінійна частина) 
1,3 
40. Водопостачання і каналізація міст (комплекс інженерних споруд 
у складі трубопроводів, насосних станцій, очисних споруд і т. п.) 
2 
41. Міський електричний транспорт (трамвайні депо, тролейбусні 
депо, трамвайні й тролейбусні лінії, тягові підстанції, кінцеві 
станції, майстерні) 
2,4 
42. Лінії швидкісного трамвая 3,6 
43. Санаторії, будинки відпочинку, турбази, пансіонати, профілакторії, 
піонерські табори 
1,9 
Інші види будівництва 
44. Будинки і споруди з приймання, збереження і переробки зерна 
та хлібозаводи 
2,8 
45. Об’єкти будівництва Міністерства оборони:  
а) загальновійськового і спеціального призначення; 
 
3,2 
б) житлового, казарменого, комунального і культурно-побутового 
призначення. 
2,4 
46. Мережі й споруди зв’язку: 
а) радіорелейні лінії зв’язку; 
 
6,9 
б) станційні споруди, кабельні й повітряні магістралі, кабельні 
й повітряні лінії зонового (міжобласного) і сільського зв’язку; 
4,9 
в) міські телефонні мережі, міжстанційні лінії зв’язку і вузли; 2,2 
г) інші об’єкти ( поштамти, районні вузли зв’язку і т. п.); 3,5 
д) об’єкти радіомовлення і телебачення. 3,5 
47. Сільськогосподарське будівництво, включаючи житлове і ци-
вільне будівництво в сільській місцевості (крім будівництва 
автомобільних доріг і електрифікації) 
3 
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48. Водогосподарське будівництво і гідротехнічні споруди, рибо-
водомеліоративні й ставкові споруди рибрадгоспів, рибноводних 
заводів з відтворення рибних запасів і нерестово-вирощувальних 
господарств Державного департаменту рибного господарства 
Міністерства аграрної політики України 
4,2 
49. Магістральні трубопроводи поза містами:  
а) водопостачання, каналізація; 
 
2,7 
б) газопроводи і нафтопроводи: 
- майданчикові споруди (компресорні й насосні станції, газороз-
подільні станції); 
- лінійна частина (включаючи електрохімізацію і технічні лінії 
зв’язку); 
 
6,9 
 
2,3 
в) теплові мережі. 2,1 
50. Очисні споруди, водопровідні й каналізаційні станції, що буду-
ються за самостійним проектом 
3,7 
51. Підприємства постачання 2,4 
52. Підприємства інших галузей промисловості 2,4 
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Додаток 10 
Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку 
Таблиця 1 – Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку 
за видами будівництва 
№ 
п/п Види будівництва 
Усереднені 
показники 
для 
визначення 
розміру 
кошторисного 
прибутку, 
грн./люд.-год. 
1 2 3 
1. Складні інженерні споруди (у тому числі ГЕС, АЕС, шахти, 
метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні 
споруди тощо), унікальні складні громадські будівлі та 
споруди, залізниці, магістральні та регіональні автодороги, 
магістральні мережі (в тому числі магістральні трубопро-
води і споруди газонафтопродуктів, міжміські лінії зв’язку, 
високовольтні мережі тощо) 
7,76 
2. Реставрація пам’яток архітектури та містобудування 2,71 
3. Будівництво мереж зв’язку 6,28 
4. Промислові підприємства і об’єкти виробничого призна-
чення 
6,2 
5. Будинки органів управління, прокуратури, будинки стра-
хових компаній, банки, ресторани тощо 
3,78 
6. Житлові будинки (у тому числі готелі, гуртожитки, будинки-
інтернати) 
3,82 
7. Будинки навчальних закладів, охорони здоров’я і відпо-
чинку (в тому числі школи, дитячі садки, лікарні, санаторії, 
будинки відпочинку, фізкультурно-оздоровчі комплекси, 
стадіони, басейни) 
3,38 
8. Будинки культурно-освітніх і видовищних закладів (у тому 
числі: бібліотеки, театри, клуби, кінотеатри, цирки, музеї, 
виставки), культові споруди 
2,96 
9. Будинки науково-дослідних установ (у тому числі науково-
дослідні інститути, проектні інститути й конструкторські 
бюро, лабораторії) 
2,9 
10. Будинки транспорту (в тому числі вокзали всіх видів 
транспорту) 
2,89 
11. Будинки зв’язку (в тому числі відділення зв’язку, радіо- 
та телецентри, телеграфи, поштамти) 
2,87 
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Продовження додатка 10 
1 2 3 
12. Будинки комунального господарства та побутового обслу-
говування, будинки торгівлі (в тому числі: лазні, пральні, 
будинки побуту, перукарні, їдальні, магазини) 
2,99 
13. Дороги, благоустрій, озеленення, об’єкти інженерної інфра-
структури (інженерні мережі та споруди):  
- в міській зоні;  
- в сільській місцевості 
 
 
2,84 
3,77 
14. Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, комунального 
призначення та благоустрою 
2,71 
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Додаток 11 
Таблиця 2 – Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку 
за видами робіт 
№ 
п/п Види будівництва 
Усереднені 
показники 
для 
визначення 
розміру 
кошторисного 
прибутку, 
грн./люд.-год. 
1 2 3 
1. Земляні роботи 3,25 
2. Фундаменти: 
- стрічкові; 
- пальові. 
 
6,16 
3,31 
3. Загальнобудівельні роботи (крім оздоблювальних) 4,84 
4. Оздоблювальні роботи (крім робіт з облицювання природ-
ними матеріалами). 
Роботи з облицювання природними матеріалами 
1,52 
 
1,74 
5. Внутрішні сантехнічні роботи 5,01 
6. Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи 2,82 
7. Монтаж ліфтів 2,1 
8. Монтаж технологічного устаткування 2,5 
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Додаток 12 
(довідковий) 
Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній 
документації розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних 
організацій в розрахунку на 1 люд.-год. загальної кошторисної 
трудомісткості будівельно-монтажних робіт 
№ 
п/
п 
Види будівництва 
Усереднені 
показники для 
визначення 
розміру аміні-
стративних 
витрат 
будівельно-
монтажних 
організацій, 
грн./люд.-год. 
1 2 3 
1. Складні інженерні споруди (в тому числі ГЕС, АЄС, шахти, 
метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні 
споруди тощо), унікальні технічно складні громадські 
будівлі та споруди, залізниці, магістральні і регіональні 
автодороги, магістральні мережі (в тому числі магістра-
льні трубопроводи і споруди газонафтопродуктів, між-
міські лінії зв’язку, високовольтні мережі тощо) 
1,06 
2. Промислові підприємства та об’єкти 0,90 
3. Житлові будинки, громадські будівлі та споруди (крім 
унікальних технічно складних) 
0,82 
4. Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, комунального 
призначення, дороги, благоустрій, озеленення, об’єкти ін-
женерної інфраструктури (інженерні мережі та споруди) 
в міській зоні та в сільській місцевості 
0,73 
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Додаток 13 
(довідковий) 
Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх учасників 
будівництва для врахування в інвесторській кошторисній документації 
Таблиця 1 – Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх 
учасників будівництва, що застосовуються в розрахунках вартості будівництва  
на стадіях «Ескізний проект», «ТЕО інвестицій» 
№ 
п/п Характер і види будівництва 
Усереднені 
показники в % 
до підсумку 
глав 1-12 по 
графі 8 
Розрахунку 
вартості 
будівництва 
1 2 3 
1. Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електро-
станції, метрополітени, тунелі різного призначення і великі 
мости з опорами глибокого закладення на палях-оболонках 
або на бурових палях, а також мости із залізобетонними 
прогоновими спорудами довжиною більше 80 м і метале-
вими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, 
об’єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні 
споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше), 
унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди 
8,5 
2. Решта підприємств і споруд, об’єкти сільського господар-
ства, транспорту і зв’язку, громадські будівлі та споруди, 
крім житлових будинків 
4,5 
3. Житлові будинки 2,5 
4. Об’єкти реставрації, пам’ятки архітектури та містобудування 
України 
9,0 
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Таблиця 2 – Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх 
учасників будівництва, що застосовуються у Зведеному кошторисному розрахунку 
вартості будівництва двостаційного проектування 
№ 
п/п Характер і види будівництва 
Усереднені 
показники в % 
до підсумку 
глав 1-12 за 
графою 8 
Зведеного 
кошторисного 
розрахунку 
вартості 
будівництва 
І. Будівництво, що здійснюється за індивідуальними проектами 
1. Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електро-
станції, метрополітени, тунелі різного призначення і великі 
мости з опорами глибокого закладення на палях-оболонках 
або на бурових палях, а також мости із залізобетонними про-
гоновими спорудами довжиною більше 80 м і металевими 
прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об’єкти 
меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди 
(причали, моли й хвилерізи на глибині 13 м і більше), 
унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди 
6,0 
2. Решта підприємств і споруд, об’єкти сільського господар-
ства, транспорту і зв’язку, громадські будівлі та споруди, 
крім житлових будинків 
3,0 
3. Житлові будинки 1,8 
4. Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення 
та вертикальне планування) за окремими проектами 
3,0 
5. Об’єкти реставрації, пам’ятки архітектури та містобудування 
України 
7,5 
ІІ. Будівництво, що здійснюється за типовими проектами, економічними 
індивідуальними проектами, що повторно застосовуються 
6. Об’єкти виробничого призначення 3,0 
7. Громадські будівлі та споруди, житлові будинки 1,2 
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Таблиця 3 – Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх 
учасників будівництва, що застосовуються у Зведеному кошторисному розрахунку 
вартості будівництва при одностадійному проектуванні 
№ 
п/п Характер і види будівництва 
Усереднені 
показники в % 
до підсумку 
глав 1-12 по 
графі 8 
Зведеного 
кошторисного 
розрахунку 
вартості 
будівництва 
1. Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електро-
станції, метрополітени, тунелі різного призначення і великі 
мости з опорами глибокого закладення на палях-оболонках 
або на бурових палях, а також мости із залізобетонними про-
гоновими спорудами довжиною більше 80 м і металевими 
прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об’єкти 
меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди 
(причали, моли й хвилерізи на глибині 13 м і більше), решта 
підприємств і споруд, об’єкти сільського господарства, тран-
спорту і зв’язку, унікальні технічно складні громадські будівлі 
та споруди крім житлових будинків 
3,6 
2. Житлові будинки 1,8 
3. Об’єкти ремонту 2,4 
4. Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення 
та вертикальне планування) за окремими проектами 
2,0 
5. Об’єкти реставрації, пам’ятки архітектури та містобудування 
України 
6,0 
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Додаток 14 
(довідковий) 
Усереднена вартість людино-години 
за розрядами робіт у будівництві 
(станом на 1 січня 2006 р.) 
Розряд 
виконуваних 
робіт 
Вартість 
людино-
години, грн. 
Розряд 
виконуваних 
робіт 
Вартість 
людино.-
години, грн. 
Розряд 
виконуваних 
робіт 
Вартість 
людино-
години, грн. 
1 6,89 3,4 8,58 5,8 12,02 
1,1 6,92 3,5 8,69 5,9 12,21 
1,2 7,00 3,6 8,8 6,0 12,35 
1,3 7,08 3,7 8,91 6,1 12,55 
1,4 7,10 3,8 9,02 6,2 12,74 
1,5 7,17 3,9 9,1 6,3 12,94 
1,6 7,23 4,0 9,21 6,4 13,13 
1,7 7,3 4,1 9,36 6,5 13,38 
1,8 7,32 4,2 9,51 6,6 13,52 
1,9 7,41 4,3 9,63 6,7 13,71 
2 7,49 4,4 9,77 6,8 13,91 
2,1 7,52 4,5 9,92 6,9 14,10 
2,2 7,6 4,6 10,07 7,0 14,30 
2,3 7,68 4,7 10,19 7,1 14,52 
2,4 7,75 4,8 10,34 7,2 14,74 
2,5 7,83 4,9 10,49 7,3 14,96 
2,6 7,9 5,0 10,63 7,4 15,18 
2,7 7,98 5,1 10,78 7,5 15,40 
2,8 8,01 5,2 10,97 7,6 15,61 
2,9 7,09 5,3 11,15 7,7 15,83 
3,0 8,16 5,4 11,31 7,8 16,05 
3,1 8,27 5,5 11,49 7,9 16,27 
3,2 8,39 5,6 11,69 8,0 16,49 
3,3 8,50 5,7 11,83   
Вартісні показники, наведені в додатку, обчислені виходячи з середньо-
місячної заробітної плати 1500 грн., що відповідає середньому розряду складності 
робіт у будівництві в цілому – 3,8. 
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Примітка: 
Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці при 
40-годинному робочому тижні. 
При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години визнача-
ється із застосуванням наступних коефіцієнтів: 
39-годинний робочий тиждень         – 1,024; 
38,5 – годинний робочий тиждень   – 1,037; 
36 – годинний робочий тиждень      – 1,109; 
33 – годинний робочий тиждень      – 1,210; 
30 – годинний робочий тиждень      – 1,331; 
25 – годинний робочий тиждень      – 1,597 
24 – годинний робочий тиждень      – 1,663 
20 – годинний робочий тиждень      – 1,996; 
18 – годинний робочий тиждень      – 2,218. 
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Додаток 16 
(довідковий) 
Усереднені показники для визначення у складі інвесторської  
кошторисної документації розрахункової трудомісткості робіт 
зі зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд* 
з виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий і літній періоди 
№ 
п/п Найменування 
Усереднені показники і база, від якої 
вони обчислюються 
Показники 
розрахункової 
трудомісткості 
робіт 
База, від якої 
обчислюються 
показники, наведені 
в графі 3 
1. Кошти на зведення та розби-
рання титульних тимчасових 
будівель і споруд 
У відсотку, за яким 
обчислюються кошти 
в складі інвестор-
ської кошторисної 
документації (додат-
ки 6, 7) 
Від підсумку норма-
тивно-розрахункової 
трудомісткості в пря-
мих та розрахункової 
трудомісткості в за-
гальновиробничих ви-
тратах 
2. Кошти на подорожчання буді-
вельно-монтажних робіт у зимо-
вий період 
К = 0,166 Від маси коштів у грив-
нях, яка визначена в 
главі 9 ЗКР, графа 8 
3. Кошти на подорожчання буді-
вельно-монтажних робіт у літній 
період 
К = 0,25 Від маси коштів у грив-
нях, яка визначена в 
главі 9 ЗКР, графа 8 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
* Порядок визначення розрахункової трудомісткості робіт при зведенні й розбиранні титульних 
тимчасових будівель і споруд, наведений у даному додатку, застосовується тоді, якщо 
зазначені кошти обчислено за усередненим показником (додатки 6, 7). Якщо вказані кошти 
обчислено на підставі кошторису, трудомісткість цих робіт приймають відповідно до нього. 
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Додаток 17 
(довідковий) 
ПЕРЕЛІК 
загальновиробничих витрат, що враховані усередненими  
показниками Держбуду, наведеними в додатках 3, 4 
І. Витрати на керування і обслуговування будівельного виробництва 
1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові виплати 
працівникам апарату керування відособлених виробничих структурних підроз-
ділів будівельної організації (керівників, спеціалістів, службовців), лінійному 
персоналу (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць 
тощо), крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обчислені за поса-
довими окладами, тарифними ставками згідно з формами й системами оплати 
праці, встановленими будівельною організацією. 
2. Витрати на службові відрядження персоналу, зазначеного в пункті 1 цього 
розділу, в межах норм, передбачених законодавством. 
3. Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату керу-
вання відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу. 
4. Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарату 
керування відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу. 
5. Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів, інших необо-
ротних активів загальновиробничого призначення. 
6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше 
утримання виробничих приміщень. 
7. Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної і сторожової 
охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених 
правилами виконання будівельно-монтажних робіт або законодавством, а саме: 
7.1. Амортизація, витрати на проведення поточного ремонту і на переміщення 
нетитульних тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення, 
що входять до складу основних засобів. 
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7.2. Витрати на обладнання та утримання загороджень для машин та їх рухомих 
частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, 
що забезпечують охорону праці. 
7.3. Витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та ін-
шими засобами індивідуального захисту й лікувально-профілактичним харчуван-
ням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог у встановленому законодавством порядку. 
7.4. Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з 
охорони праці, на запобігання нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, 
а також на поліпшення умов праці; на обладнання кабінетів з охорони праці; витрати 
на організацію доповідей і лекцій з охорони праці. 
7.5. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних 
майданчиків, виробничих приміщень та приміщень, де розміщується апарат управ-
ління відособлених структурних підрозділів й лінійний персонал: 
- витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті відособленого 
структурного підрозділу; 
- виплати на оплату послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної 
й сторожової охорони, в установленому законодавством порядку; 
- витрати на придбання і утримання та знос протипожежного інвентарю та устат-
кування. 
8. Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи 
апарат керування відособлених структурних підрозділів, лінійний персонал (на-
чальників дільниць, виконавців робіт майстрів, механіків дільниць тощо) буді-
вельної організації, в тому числі: 
- основна, додаткова заробітна плата та інші грошові виплати водіям та іншим 
робітникам, які обслуговують автомобілі; 
- утримання і експлуатація власних і орендованих автомобілів, що використо-
вуються для обслуговування будівельного виробництва; 
- утримання гаражів і місць стоянки (паркування) автомобілів (енергопостачання, 
водопостачання, каналізація тощо); 
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- вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і 
ремонт автомобільної гуми. 
9. Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-
фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування (в частині виплат 
заробітної плати персоналу, зазначеному в пунктах 1, 9 цього розділу та пунктах 3, 4 
розділу ІV методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-
монтажних робіт), й витрати на поштово-телеграфні послуги, пов’язані з обслу-
говуванням будівельного виробництва. 
10. Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, роз-
множувальною та іншою оргтехнікою персоналом, зазначеним у пункті 1 цього 
розділу. 
11. Оплата послуг, що надаються (за замовленнями персоналу, зазначеного у 
пункті 1 даного розділу) сторонніми організаціями, якщо в будівельній організації 
не передбачені відповідні функціональні служби, включаючи витрати на дру-
карські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи. 
12. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи 
від витрат на оплату праці працівників, зазначених у цьому розділі, і робітників, 
зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт, а також 
робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних механізмів. 
 
ІІ. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках  
і на вдосконалення технології 
1. Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельно-
монтажних робіт, включаючи оплату праці робітників, які проводять геодезичні 
роботи; вартість матеріалів; амортизацію; знос геодезичного устаткування, інстру-
ментів і приладів та витрати на всі види їх ремонту і на переміщення. 
2. Витрати на впорядкування і утримання будівельних майданчиків: 
- оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні будівельних 
майданчиків; 
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- витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття) території будів-
ництва, на облаштування доріжок, містків та на інші роботи, пов’язані з упо-
рядкуванням території будівельних майданчиків; 
- витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових електростанцій), оплату 
праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов’язані з освітленням тери-
торії будівництва. 
3. Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на 
іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов’язаних 
з переміщенням будівельних машин, механізмів, врахованих у вартості машино-
змін). 
4. Амортизація та витрати на проведення поточного ремонту пристроїв та облад-
нання, що належать до складу основних засобів і передбачені у прямих витратах: 
- мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком призначених 
для санітарно-побутового обслуговування): 
- триніг, пристроїв для намотування й очищення зварювального дроту, центру-
вальних пристроїв для зварювання труб, насосів і пресів ручних гідравлічних; 
- переносних металевих і дерев’яних драбин, інвентарних металевих столиків; 
- такелажних і монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання 
будівельних і монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо; 
- бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дроту, по-
вітропроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосу-
ванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок 
для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, 
що застосовуються під час монтажу устаткування); 
- огороджувальної техніки небезпечних зон, проведення робіт шлагбаумів, сигналь-
них щогл, прожекторів тощо. 
5. Витрати на малоцінні інструменти й такі, що швидко спрацьовуються, та на 
виробничий інвентар, що використовується під час виконання будівельно-монтаж-
них робіт і не належать до основних фондів, витрати на їх ремонт. 
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6. Витрати на амортизацію нетитульних тимчасових споруд, знос пристосувань 
і пристроїв та витрати, пов’язані з їх спорудженням, ремонтом, утриманням, 
розбиранням та переміщенням. До них належать: 
- приоб’єктні контори й комори виконробів і майстрів; 
- складські приміщення і навіси на об’єкті будівництва; 
- помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огородження під час роз-
планування будівлі; 
- пристрої для охорони праці; 
- інвентарні уніфіковані засоби підмащування типу люльок, інвентарних площадок 
тощо; паркани і огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та 
архітектурно оформлених), охоронні козирки, сховища під час проведення буро-
вибухових робіт; 
- тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, 
води, пару, газу та повітря в межах робочої зони; 
- витрати, пов’язані з пристосуванням будівель, що споруджуються або існують 
на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових 
будівель та споруд. 
7. Витрати на підготовку об’єктів будівництва до здачі: 
- витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а також 
робітників, які прибирають сміття, миють підлогу та вікна; 
- вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використовуються під час 
прибирання об’єктів перед здачею; 
- витрати на опалення та освітлення в період здачі об’єктів. 
8. Витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технології та 
організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, 
надані сторонніми організаціями з розроблення проектів виконання робіт, креслень 
конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, з впровадження пере-
дових методів організації праці, нормування праці тощо, а також з оплати праці 
працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт, 
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економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу 
будівельної організації та її структурних підрозділів. 
9. Витрати некапітального характеру, пов’язані із забезпеченням якості будівництва: 
- витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу буді-
вельної організації та її структурних підрозділів, включаючи оплату праці 
працівників, утримання, амортизацію та витрати на проведення поточного 
ремонту приміщень, устаткування та інвентарю лабораторій; вартість витра-
чених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин 
споруд, крім витрат на випробування споруд в цілому (середніх і великих 
мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених з 
цією метою в кошторисах будівництва); 
- витрати на проведення експертизи та консультацій, пов’язаних з результатами 
випробувань матеріалів і конструкцій; 
- оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабора-
торіями інших організацій. 
10. Витрати, пов’язані з винахідництвом та раціоналізацією: на проведення до-
слідно-експериментальних робіт, на виготовлення моделей і зразків за винахід-
ницькими та раціоналізаторськими пропозиціями щодо виконання будівельно-
монтажних робіт; виплата авторських винагород, якщо вони не є роялті. 
11. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи 
від витрат на оплату праці працівників, зазначених у п. 1-2, 7-9 цього розділу. 
 
ІІІ. Інші загальновиробничі витрати 
1. Платежі зі страхування майна, цивільної відповідальності, а також окремих 
категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), 
безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, перед-
бачених законодавством. 
2. Витрати на охорону навколишнього середовища, зокрема платежі за викиди 
і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та за 
інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх органі-
зацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо. 
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Навчальне видання 
 
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання розрахунково-
графічної роботи і практичних занять з дисципліни «Проектно-кошторисна справа 
ремонту житла та споруд». 
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